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1 Bakgrunn 

1.1 Innledning 
Bømlo kommune har en eksisterende hovedplan vann som er vedtatt 10.11.2008, og en 
hovedplan avløp som er vedtatt 10.11.2008. Disse planene har i stor grad lagt føringer for 
kommunens investeringer og drift av avløpssektoren de siste år. Da rammebetingelser stadig 
endres (Plan- og Bygningsloven), vil levetiden på en slik plan normalt være 4 år.  

Dette er en sammendragsrapport for nye samordnede hovedplaner for vann og avløp. Planen 
oppsummeres i en handlingsplan for investeringer de neste 30 årene. 

Følgende personer har deltatt i en prosjektgruppe som har arbeidet med hovedplanene: 

Odd Petter Habbestad  Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS (prosjektansvarlig) 

Audun Halleraker  Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS 

 Njål Gunnar Slettebø  Bømlo kommune 

 Toralf Meling   Bømlo kommune 

 Jan Otto H. Johannessen Dimensjon Rådgivning AS 

 Mari Wigestrand  Dimensjon Rådgivning AS 

1.2 Planfaser 
Arbeidet med hovedplanen har bestått av flere planfaser. Følgende oversikt viser de ulike 
fasene: 

 

1.3 Lover og forskrifter 

1.3.1 Forurensningsloven 
Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.  
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til 
helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.  

Forurensningsspørsmål skal om mulig søkes løst for større områder under ett og på grunnlag 
av oversiktsplaner og reguleringsplaner.  Hvis virksomheten vil være i strid med endelige 

A: Målformulering 

B: Innsamling av grunnlagsdata 

C: Systemløsning – vurdering av ulike tiltak 

D: Beskrivelse og kostnadsberegning av tiltak 

E: Utarbeide handlingsplan med prioritering av tiltak 
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planer etter plan- og bygningsloven skal forurensningsmyndigheten bare gi tillatelse etter 
forurensningsloven med samtykke fra planmyndighetene.   

Det er flere forskrifter som er knyttet opp mot bestemmelsene i forurensningsloven: 

• Forskrift om rensing av avløpsvann (avløpsforskriften) 

• Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

• Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker 

• Forskrift om amalgamholdig avløpsvann og amalgamholdig avfall fra tannklinikker og 
tannlegekontorer 

• NS-EN 858 er en ny harmonisert norsk standard for oljeholdig avløpsvann 
(fettavskillere og oljeavskillere) og er gjort gjeldende i Norge fra 01.09.2006 (forskrift 
om utslipp av oljeholdig avløpsvann fra 1. oktober 1983 opphører 31.12.2006). 

1.3.2 Forskrift om begrensning av forurensning, Del  4 
Forskriften trådde i kraft den 1. januar 2007.  Formålet med del 4 av forskriften er å beskytte 
miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av sanitært og industrielt avløpsvann.  Forskriften 
består av kapitlene 11 til og med 16.   

Utslipp av avløpsvann er delt opp i fire kategorier: 

1. Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe (kapittel 12) 

2. Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 2000 pe til ferskvann og elvemunning, 
samt 10.000 til sjø (kapittel 13).   

3. Utslipp av sanitært avløpsvann fra større enn 2000 pe til ferskvann og elvemunning, 
samt 10.000 til sjø (kapittel 14).  

4. Utslipp av oljeholdig avløpsvann (kapittel 15) og påslipp til offentlig nett av fra 
virksomhet og utslipp (kapittel 15A). 

For punkt 1, 2 og 4 er kommunene forurensningsmyndighet, mens Fylkesmannen er 
myndighet for punkt 3.   

Kommunene kan utarbeide lokale forskrifter for utslipp mindre enn 50 pe.  En lokal forskrift 
vil erstatte kravene i § 12-7 til §12-13 i forskriften og vil forenkle saksbehandlingen i 
kommunen.  Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp skal 
det søkes om tillatelse i henhold til kravene i forskriften.   

1.3.3 Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven stiller krav til innholdet i kommuneplaner, samt gir muligheter for 
båndlegging av arealer som benyttes til vannforsyning og avløp.   

I § 66 kreves det at bortledning av avløpsvann skal være sikret i samsvar med 
forurensningsloven før tomt fraskilles eller bygning oppføres.  Når offentlig avløpsledning går 
over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning 
som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen.  Kommunen kan gjøre unntak fra 
dette kravet. Tvungen tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg gjelder ikke for hytter og 
fritidsboliger (jf §82 i PBL).   

1.3.4 Lov og forskrift om kommunale vass- og kloakk avgifter 
Lov og forskrift som gir kommunene hjemmel til å kreve vann- og kloakkavgifter fra sine 
abonnenter.   
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Med hjemmel i loven har Bømlo kommune vedtatt ”Forskrift om vass- og kloakkavgifter i 
Bømlo kommune” den 01.08.2012.  Loven omfatter alle eiendommer som er eller har fått 
krav om tilknytning til kommunalt ledningsanlegg.   

1.3.5 Lov om helsetjenesten i kommunene 
Kommunehelsetjenesteloven gir kommunen ansvar for at utslipp av avløpsvann ikke fører til 
hygieniske ulemper for innbyggerne.   

1.3.6 Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløps vann frå bustadhus, 
hytter og liknande verksemd i Bømlo kommune. 

Avløpsforskrifta regulerer bruk av tekniske løysningar ved utslepp av avløpsvatn frå separate 
avløsanlegg frå bustadhus, hytter, turistverksemder og liknande verksemder med utslepp for 
mindre enn 50 personeiningar (PE)(tilsvarande avløp frå 75 personar). 

1.3.7 Naturmangfaldsloven 
Naturmangfaldsloven har som formål å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfald og økologiske prosesser gjennom en bærekraftig bruk og vern.  

1.3.8 Vannrammedirektivet 
EUs vannrammedirektiv skal sørge for at de europeiske landene beskytter og om nødvendig 
forbedrer vannkvaliteten i vassdrag og grunnvann, og regulerer således bruken av vann, både 
ferskvann og sjø. 

1.3.9 Vannforskriften 
Vannforskriften har som hovedformål å sikre gjennomføringen av EUs vannrammedirektiv 
som angir konkrete mål og miljøforbedringer. 

1.3.10 Andre lover og forskrifter 
I tillegg til de lover og forskrifter som er beskrevet ovenfor finnes flere forskrifter og 
veiledere som angår planlegging, bygging, drift og vedlikehold av avløpsanlegg.   

1.4 Vann og avløpsnorm 
For å sikre den tekniske kvaliteten på vann- og avløpsanlegget er det utarbeidet vann- og 
avløpsnorm for Bømlo kommune. Normen utarbeides i samarbeid med, og etter mal fra Norsk 
vann. Normen forventes vedtatt i løpet av høsten 2015. 
www.va-norm.no 

1.5 Sanitær og normalreglementet med tekniske beste mmelser 
For å sikre den tekniske kvaliteten på private vann- og avløpsanlegg, samt å ivareta det 
gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent, gjelder sanitær og 
normalreglementet for alle private vann- og avløpsanlegg. 

1.5.1 Plansystemet 
En kommuneplan skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del.  Den kortsiktige delen skal 
inneholde et samordnet handlingsprogram for de forskjellige sektorers virksomhet de 
nærmeste år.  Planene skal bygge på de økonomiske og ressursmessige forutsetninger som 
foreligger. 

Hovedplan avløp inngår sammen med hovedplan vann som kommunedelplaner og skal være 
delplaner innenfor kommuneplanen.  Avløpsplanen skal omfatte hele kommunen og skal 
beskrive planer for å ta hånd om avløpsvann fra husholdninger, fritidsbebyggelse, industri og 
jordbruk, slik at det ikke oppstår vesentlig miljøskade eller andre sjenerende forhold.   
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Hovedplan avløp skal konkludere med en handlingsplan som sørger for at miljømål beskrevet 
i planen møtes.  Handlingsplanen vil også ta stilling til utviklingen i fremtidig avløpsgebyr for 
å oppnå målene i planen.   

1.5.2 Utsleppstillatelse 
Bømlo kommune har en gyldig utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Hordaland datert 29. 
august 1995 for utslipp fra Nesse avløpsrenseanlegg.  Utslippstillatelsen omfatter oppsamling, 
transport, behandling og utslipp av avløpsvann, samt slamhåndtering og resipientovervåkning.  
Utslippstillatelsen beskriver ulike tiltak og tidsfrister for gjennomføring av disse.   

I vedlegg 1 til tillatelsen beskrives krav til transportsystemet for avløpsvann.  Her stilles 
konkrete krav til tilknytningsgrad til offentlig avløpsnett for de ulike avløpssoner.   

Vedlegg 2 omfatter krav til renseanlegg for avløpsvann og slamhåndtering.  Rensekrav for 
kommunale avløpsanlegg skal som minimum være slamavskiller eller sil med minimum 1,0 
mm lysåpning.   

Fylkesmannen stiller videre krav til at kommunen skal ha en egen plan for slamhåndtering.  
Denne planen skal beskrive forventet slammengde og alternativer for behandling og 
deponering av dette.  SIM er ansvarlig for slamplaner i ”SIM-kommunene” og følgelig 
ansvarlig for slamplan til Bømlo kommune.   

Bømlo kommune skal utarbeide en ny utslippstillatelse som tar hensyn til de sentrale reglene 
om avløpsrensing som trådde i kraft 1. januar 2007.  
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2 Mål og resultatområder 

2.1 Målsetting for planarbeidet 
Det er satt følgende mål knyttet til utarbeidelsen av en revidert hovedplan for avløp: 

• Planen skal inneholde konkrete mål for vann- og avløpssektoren 

• Den skal ha et langtidsperspektiv (30 år) 

• Den skal oppsummeres i en handlingsplan 

• Den skal behandles politisk som en kommunedelplan 

• Den skal være et styrende dokument ved utarbeidelse av årlige handlingsplaner 

• Den skal revideres hvert 4. år 

2.2 Målsetting vannforsyning 
De konkrete målene er sortert under de generelle målene angitt i veileder T-711 utgitt av 
Miljøverndepartementet. Dette er målsettinger knyttet til vannforsyningen og ikke en garanti 
som gis abonnentene. 

Tabellene nedenfor viser de konkrete målene for vannforsyningen til Bømlo kommune. 

Tabell 1  Målsetting knyttet til nok vann 

Mål Kapasitet - nok vann til alle med kommunal forsyning 

1.1 Nok vann til å dekke normalt husholdningsforbruk for alle med kommunal 
vannforsyning 

1.2 Vannlevering til lite vannkrevende industri i hele planområdet.  Vannkrevende 
industri kan kun etableres etter avtale med kommunen på tilrettelagte 
industriarealer 

1.3 Hagevanning skal ikke tillates. 

1.5 Lekkasjene i ledningsnettet holdes under 20 % av totalproduksjonen.  Det skal være 
et system for aktiv lekkasjekontroll. 

1.6 Vanntrykk ved tilkoblingspunkt hos abonnentene skal holdes mellom 2,0 og 8,0 
bar. Ved trykk over 6,0 bar må trykkreduserende tiltak hos abonnent iverksettes. 

1.7 For småhusbebyggelse bør det være uttak for brannvann med kapasitet på 20 l/s i 
tettbebygde strøk.  

1.8 På tilrettelagte kommunale industriområder vil kapasiteten til sprinkleranlegg være 
begrenset. Det må søkes om godkjenning av størrelse på aktuelle sprinkleranlegg i 
hvert enkelt tilfelle.  
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Tabell 2  Målsetting knyttet til godt vann 

Mål Kvalitet - godt vann til alle med kommunal vannforsyning 

2.1 BVA skal levere drikkevann som tilfredsstiller kvalitetskravene for drikkevann i 
drikkevannsforskriften. 

2.2 Vannverkene skal være godkjent av Mattilsynet. 

2.3 Vannkvaliteten skal kontrolleres regelmessig med prøvetaking i kilde, etter 
vannbehandling og på nettet etter et oppsatt prøvetakingsprogram. 

2.4 Alle klager knyttet til vannkvalitet skal systematiseres. Informasjonen blir lagt til 
grunn for planlegging og utbedring av forholda. 

2.5 Det skal etableres barrierer mot innsug av fremmedvann fra risikoutsatt næring. 

2.6 Det skal være operative rutiner for klorering av ledningsnett etter anleggsarbeid og 
reparasjonsarbeid. 

 

Tabell 3  Målsetting knyttet til sikkert vann 

Mål Sikkerhet i vannforsyning / beredskapsplan vannforsyning 

3.1 Brudd på ledninger skal ikke gi avbrudd i forsyningen for store områder med mer 
enn 200 personer (to-sidig forsyning) 

3.2 Avbrudd i normal vannleveranse aksepteres i inntil 24 timer. Ved avbrudd utover 
dette skal tankbiler kjøre vann til vannposter i de avstengte områder inntil ordinær 
vannforsyning er gjenopprettet.  

3.3 Strømstans opptil 12 timer skal ikke føre til stans i hovedvannforsyningen. 

3.4 Vannforsyningssystemet skal ha reservevolum i bassenger til 16 timer forsyning i 
normaldøgnet, samt til utjevning og brannvann. 

3.5 Det skal være en oppdatert sikkerhets- og beredskapsplan for vannforsyningen i 
kommunen 

3.6 Det skal være et overvåkingsanlegg for vannforsyningen som gir alarmer ved 
uforutsette hendelser 
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Tabell 4  Målsetting knyttet til effektiv vannforsyning 

Mål Effektiv vannforsyning – økonomi 

4.1 Vannforsyningen skal gi en tilfredsstillende helhetlig dokumentasjon (teknisk, 
driftsmessig, kvalitetsmessig, økonomisk, organisatorisk etc) gjennom sitt 
kvalitetssystem. 

4.2 Det skal foreligge et definert grenseskille for ansvarsforholdet mellom kommunen 
og private abonnenter. 

4.3 Faste rutiner for årlig rapportering skal foreligge 

4.4 Kostnader for den kommunale vannforsyning skal dekkes av kommunale 
vanngebyr. 

4.5 Vannforsyningen skal effektiviseres slik at totaløkonomien innenfor 
vannforsyningssektoren blir best mulig. 

4.6 Ha en oppdatert database over ledningsnettet og kunne foreta simuleringer av 
vannforsyningssituasjon  

4.7 Opplæring og kompetanseheving av personalet tillegges stor vekt. 

4.8 Utbygging og drift av produksjons- og distribusjonsnett skal benytte seg av den til 
enhver tids beste og anerkjente teknologi. 

Tabell 5  Målsetting knyttet til vann til alle 

Mål Forholdet til de som ikke er tilknyttet kommunal vannforsyning 

5.1 Bømlo kommune ønsker å tilby alle innbyggerne kommunal vannforsyning der det 
ligger til rette for en økonomisk forsvarlig utbygging 

5.2 Hytter tillates knyttet til det offentlige ledningsnettet. De må bekoste tekniske 
anlegg for tilknytningen, både på hovedanlegg og på private anlegg. 

5.3 Vannverket skal i størst mulig grad tilrettelegges for de nye boligfeltene som ligger 
inne i kommuneplanen. Tekniske vann- og avløpsanlegg i nye boligfelt skal 
planlegges og utbygges etter kommunal standard og i neste omgang overtas av 
BVA. 

 

2.3 Målsetting avløp 
Bømlo kommune sitt hovedmål er å eliminere utslipp til innlandsvassdrag og ikke egnede 
sjøresipienter med dårlig vannutskifting. 

I tabellene nedenfor er målene for avløpssektoren konkretisert og delt opp i avløpstekniske, 
miljøbaserte og økonomiske mål.  
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Tabell 6 Avløpstekniske mål 

Mål Avløpstekniske mål 

6.1 Alle avløpsanlegg skal ha en kvalitet som tilfredsstiller gjeldende normer og 
forskrifter. Det skal drives et forebyggende vedlikehold som sikrer at 
avløpsanleggenes tekniske standard ikke forringes over tid. 

6.2 Eksisterende fellesledninger for spill- og overvann skal saneres i områder hvor 
avløpsvannet renses eller pumpes. 

6.3 Overløp fra pumpestasjoner, renseanlegg eller overløpskummer skal elimineres i 
størst mulig grad. 

6.4 Tilknytningsgraden til avløpsnettet definert i lokale forskrifter som områder for 
offentlig avløp skal økes til 100%. 

6.5 I områder definert i lokale forskrifter som områder for offentlig avløp skal det 
være rene spillvannsledninger som ledes til felles renseanlegg. Løsninger med 
lokal slamavskilling eller minirenseanlegg aksepteres ikke.  

6.6 Ved rehabilitering av eksisterende eller etablering av nye avløpsanlegg skal disse 
bygges som separatsystem. 

6.7 Ved gjentatte oversvømmelser som skyldes underdimensjonert avløpsnett, 
feilkoplinger etc. skal årsaken til oversvømmelsen forsøkes utbedres permanent. I 
disse områdene kan det gis pålegg om tilbakeslag på avløp i kum til abonnent. 

6.8 BVA skal ha rutiner (internkontroll, driftsrutiner, HMT og lignende) for å sikre at 
avløpsanlegget til en hver tid er funksjonelle.  Det skal være et opplegg for 
varsling, registrering og utbedring av feil. 

6.9 Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt og med en minst mulig endring 
av eksisterende vannveier. 

 

Tabell 7 Miljømål 

Mål Miljømål 

7.1 Utslipp fra private avløpsanlegg skal ikke føre til lokale ulemper med hensyn til 
hygieniske eller andre miljømessige forhold.  

7.2 Avløpsnettet skal bygges ut for å redusere næringsbelastningen til sårbare 
resipienter.  

7.3 Samtlige resipienter skal oppfylle kravene til badevannskvalitet. 

7.4 Ukontrollerte utslipp til bekker, veggrøfter, overvannsledninger, 
grunnvannsmagasin eller lokale resipienter skal ikke forekomme. 

7.5 Det skal ikkje tillates utslipp til nedslagsfelt eller vassdrag som brukes til følgende: 
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• Drikkevannkilde (Finnåsvannet, Hollundsvannet, Kvednavannet) 

• Reservekilde (Haldorsvannet, Viervannet, Dyrvikvannet) 

• Nødvannskilde (Krokarvannet, Selevannet, Totlandstjødnå, Grutlevannet, 
Lønningsvannet) 

7.6 Krav i vannrammedirektivet og vannforskriften gjøres gjeldende. 

Tabell 8 Økonomiske mål 

Mål Økonomiske mål 

8.1 Kostnadene i forbindelse med slam- og avløpssektoren skal dekkes av slam- og 
avløpsgebyr. 

8.2 Avløpssektoren skal utbygges og drives slik at miljømålene nås og at 
totaløkonomien innen sektoren blir best mulig ut fra en kost/nytte-vurdering. 

8.3 Det skal til enhver tid være en oppdatert database over ledningsnettet. 

8.4 Utbygging og drift av avløpsnett skal benytte seg av den til enhver tids beste og 
anerkjente teknologi. 

 

Tabell 9 Mål for tilknytting av nye abonnenter 

Mål Tilknytning av nye abonnenter 

9.1 Nye abonnenter kan tilknyttes der det ligger til rette for en økonomisk forsvarlig 
utbygging. 

9.2 «Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvann frå bustadhus, hytter og 
liknende verksemd i Bømlo kommune» er vedtatt og regulerer bruk av tekniske 
løsninger for private utslepp mindre enn 50 PE. 

9.3 Boliger innenfor områder definert som tett bebyggelse skal tilknyttes offentlig 
avløp. 
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3 Befolkningsutvikling og dimensjonering 

3.1 Befolkningsutvikling 
I fjerde kvartal 2014 var det ifølge Statistisk Sentralbyrå 11.750 registrerte innbyggere i 
Bømlo kommune. Befolkningsframskrivinger med utgangspunkt i middels nasjonal vekst 
angir en økning til totalt 14.895 innbyggere i 2040. Dette tilsvarer en årlig økning på ca 0,9%. 
Dette vil gi en befolkning på ca 15.600 i 2045, altså en økning på ca 3.850. 

3.2 Dimensjoneringsgrunnlag vannforsyning 
Bømlo Vatn og avløpsselskap (BVA) har to vannverk som i dag forsyner Bømlo kommune 
med vann: Bømlo og Søre Bømlo (Langevåg-området). Som et av hovedgrepene i hovedplan 
for 2016-2045 skal de to vannverkene kobles sammen til et felles vannverk. Tabellene under 
viser dagens og fremtidig vassforbruk for det sammenslåtte vannverket. 

Tabell 10 Dagens (2015) og fremtidig (2045) vannforbruk for Bømlo vannverk (Bømlo + Søre Bømlo) 

Kategori År 2015 

10.800 personer tilknyttet 

(� om lag 6.600 abonnenter) 

År 2045 

14.970 personer tilknyttet 

(� om lag 9.150 abonnenter) 

Målt forbruk (8% 
av alle abonnent, 
industri og off.) 

Ikke 
relevant 

640.000 m3 34% Ikke 
relevant 

1.284.000 m3 39% 

Bolig (75% av alle 
abonnent) 

150 
m3/abnm./år 

750.000 m3 39% 150 
m3/abnm./år 

1.029.000 m3 31% 

Fritidsbolig (18% 
av alle abonnent) 

61 
m3/abnm./år 

70.000 m3 4% 61 
m3/abnm./år 

100.000 m3 3% 

Forbruksvann til 
drift av ledningsnett 

6 
m3/abnm./år 

40.000 m3 2% 6 
m3/abnm./år 

54.000 m3 2% 

Ikke betalende 
kunder 

8 
m3/abnm./år 

50.000 m3 3% 8 
m3/abnm./år 

73.000 m3 2% 

 Reserve     100.000 m3 3% 

Total produksjon  1.900.000 m3 100%  3.300.000 m3 100% 

Lekkasjer  350.000 m3 18%  660.000 m3 20% 

 
Det produseres i 2014/2015 årlig 1,9 mill. m3 for Bømlo vannverk som i dag er delt inn i 
Bømlo og Søre Bømlo vannverk. Vannverket og forsyner om lag 92% av Bømlo kommune 
sin befolkning med vann, totalt 4.320 abonnenter. Et felles vannverket vil i 2045 fremskrevet 
forsyne 96 % av Bømlo kommune sin befolkning med vann, totalt 5.990 abonnenter.  

Det forventes at årlig vannforbruk til bolig, fritidsbolig, drift av ledningsnett og ikke 
betalende kunder stort sett vil være uendret og kun måtte justeres opp etter antall abonnenter. 
Vannforbruk til lekkasjer er per tid 18% som er en betydelig nedgang fra forrige hovedplan 
der målsettingen var satt til 30% vannforbruk til lekkasjer. Hovedplan for 2016-2045 har som 
målsetting å holde andel lekkasjer mindre enn 20%. 
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Den største usikkerheten vil være knyttet til industriforbruk. Siste 7 år er målt vannforbruk 
(industri og offentlig) økt årlig med 8,8% fra 354.000m3 i 2007 til 640.000m3 i 2014/2015, 
totalt 81% økt vannforbruk i perioden.  

Økningen vil nok måtte flate noe ut, men er likevel svært avhengig av hvilke bedrifter som 
ønsker å etablere seg i Bømlo kommune. Eksempel på dette kan være den omtalte 
fiskerihavnen i Hovlandshagen ved Langevåg. Det er i beregninger for fremtidig vannforbruk 
lagt til grunn en årlig vekst på om lag 1,9%. Dette gir et behov for en totalproduksjon på 3,3 
mill m3 vann og som er svært nær maksimal utjevnet produksjon for de 3 
vannbehandlingsanleggene ved Bømlo vannverk. 

3.3 Dimensjonering avløpsanlegg 
Det er i dag en kombinasjon av private og offentlige avløpsløsninger i Bømlo kommune. De 
som ikke er tilknyttet avløpsanlegg eid og drevet av Bømlo Vatn og Avløpsselskap (BVA) er 
regnet som private.  

All befolkningsvekst i nærhet til offentlig avløpsanlegg er forutsatt tilkoblet BVA, mens 
befolkningsvekst i spredt bebygde områder ikke tilknyttes BVA. Detaljert inndeling av 
områdene er regulert av lokale forskrifter med tilhørende kartverk.  

Tabell 11 viser en oversikt over personer tilknyttet BVA (offentlig) avløpssystem i dag og i år 
2045. 

Tabell 11 Fordeling av personer på avløpssoner og avløpsløsning for 2015 og 2045 

Avløpssoner 2015 2045 

Privat Offentlig Sum Privat Offentlig Sum 

1. Rolfsnes-Goddo 450 150 600 350 400 750 

2. Rubbestadneset 500 1.600 2.100 400 2.600 3.000 

3. Bremnesområdet 550 3.100 3.650 450 3.850 4.300 

4. Alvsvåg 800 200 1.000 350 1.000 1.350 

5. Håvik – Røyksund 250 50 300 100 500 600 

6. Sakseid – Våge  700 400 1.100 400 1.100 1.500 

7. Moster 450 950 1.400 300 1.800 2.100 

8. Langevåg / Espevær 750 850 1.600 650 1.350 2.000 

Sum 4.450 7.300 11.750 3.000 12.600 15.600 

Denne tabellen oppsummerer forventet utvikling innen avløpssektoren basert på 
befolkningsutvikling og denne hovedplanen. Tiltakene i denne planen bygger opp under 
prognosen for 2045, det vil likevel være usikkerhet knyttet til eksakt befolkningsendring i de 
ulike områdene. Den forventede befolkningsveksten på totalt 3.850 vil utgjøre om lag 1.540 
nye tilknyttinger til BVA sitt avløpsnett. Det vil i tillegg komme nye tilknyttinger som følge 
av pålegg om tilknytting til allerede utbygd nett og utbygging av offentlig avløpsnett med 
tilhørende tilknyttinger. 
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4 Strategi og hovedløsninger 

4.1 Vannforsyning 
BVA har i dag to vannverk som forsyner mer enn 92 % av befolkning i Bømlo kommune med 
vann. Dette vannet er renset gjennom tre fullrenseanlegg og systematisk prøvetaking viser en 
god kvalitet som tilfredsstiller alle gjeldende krav til drikkevann.  

Status for vannforsyningen er at det er gjort et fremtidsrettet og godt arbeid med betydelige 
investeringer på denne sektoren de siste 15 år. Produksjonskapasiteten på vannverkene er økt 
betydelig ved oppgradering av både Hollundsvannet og Åreiddalen VBA, og også 
distribusjonskapasiteten er økt til et tilfredsstillende nivå. Ved økt fokus på lekkasjekontroll 
har BVA lykkes i å redusere andelen lekkasjer betydelig, fra om lag 40% i 2007 til under 20% 
i 2014. Reduksjon av lekkasjer i så stort omfang medfører at det er frigjort betydelig kapasitet 
i både produksjons- og distribusjonsnettet. Stipulert andel lekkasjer på BVA sitt ledningsnett 
er per tid 18%, og dermed langt lavere enn landsgjennomsnittet som ifølge Norsk Vann ligger 
rundt 33%. 

Leveringssikkerheten er forbedret noe ved blant annet dublering av vannledning mellom 
Bleikene og Moster, leveringssikkerheten kan likevel forbedres ytterligere. Ledningsnettet er i 
dårlig teknisk stand flere plasser og har behov for oppgradering for å opprettholde dagens 
driftssituasjon. 

Viktigste tiltak i forbedring av leveringssikkerheten vil likevel være å koble Bømlo vannverk 
og Søre Bømlo vannverk sammen til et felles vannverk. Det planlegges utbygging av nasjonal 
fiskerihavn i Hovlandshagen, Søre Bømlo. I første omgang i form av reguleringsarbeid. Det er 
usikkerhet knyttet til hvilke virksomheter som vil etablere seg der og hvor stort behovet for 
produksjons- og forbruksvann vil være. Maksimal utjevnet produksjonskapasitet på de 3 
vannbehandlingsanleggene er om lag 3,3 mill m3. Det forventes at produksjonskapasiteten kan 
økes ytterligere til om lag 3,9 – 4,0 mill m3 ved hjelp av ny teknologi innen filtermasse, samt 
en aktiv styring av selve filterenhetene. 

Søre Bømlo vannverk benytter Kvednavatnet på Vorland som vannkilde. Kilden har begrenset 
volum og er svært grunn. Ved økt produksjon står den derfor i fare for å kunne gå tom. Det 
har også vært problemer knyttet til høye temperaturer i kilden. 

For å kunne sikre vannforsyningen til Søre Bømlo vil det derfor være nødvendig å koble 
vannverket der sammen med Bømlo vannverk. I kombinasjon med nytt høydebasseng på 
Vorland vil dette gi tilstrekkelig sikkerhet og kapasitet i vannforsyningen til å kunne forsyne 
Søre Bømlo og en eventuell ny fiskerihavn i Hovlandshagen. 

Finnåsvannet er den største og viktigste råvannskilden til Bømlo vannverk og må derfor sees 
på som et sentralt knutepunkt i produksjons- og distribusjonsnettet på Bømlo. Et viktig tiltak 
vil være å etablere basseng og pumpemulighet i Åreiddalen som muliggjør levering av renset 
vann til hele Bømlo vannverk. 

Det er i denne hovedplanen foreslått tiltak knyttet til følgende hovedelement: 

A. Koble sammen Bømlo og Søre Bømlo til et felles vannverk 

B. Definere Finnåsvannet som hoved-drikkevannskilde og Åreiddalen som hoved-
distribusjonspunkt 

C. Forbedre distribusjonskapasiteten i ledningsnettet ytterligere 

D. Øke sikkerheten i vannforsyningen 

E. Rehabilitere ledningsnettet, dels ved utskifting av gamle ledninger og dels ved 
utskifting av vannledninger ved etablering av avløpsledninger 

F. Utvide forsyningsområdet ytterligere  
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G. Opprettholde den gode vannkvaliteten 

4.2 Avløp 
BVA har i dag ansvaret for 20 ulike spillvannsutslipp i Bømlo kommune. Av disse er det 4 
større utslipp (over 500 pe) med renseanlegg. Mer enn 50 % av befolkningen i Bømlo 
kommune har kommunal avløpsløsning i dag. 

Status for avløpssektoren er at det er gjort omfattende tiltak i denne sektoren de siste 10 årene. 
Det er bygget totalt 4 store slamavskillere, Nesse KRA (Bremnesområdet), Arhaugvika KRA 
(Rubbestadneset og Innvær), Notland KRA (Mosterområdet) og Eidsevik KRA 
(Langevågområdet) som i stor grad renser avløpsvann før utslipp til gode sjøresipienter. Det 
er bygget nye og erstattet eksisterende avløpspumpestasjoner, utslippsledninger er fornyet og 
forlenget og store områder er bygget ut med offentlig avløpsnett (Espeland, Eidesvik, Økland-
Brekke, Gåsland, Svortland sentrum). 

Det er i hovedplanen omtalt områder som skal ha løsninger for offentlig avløp og dette er 
hjemlet i lokal forskrift for avløp. Det er behov for å sanere mange eksisterende utslipp til 
felles utslippspunkt og å få en større andel av befolkningen tilknyttet avløpsnettet. 

Bømlo kommune ønsker at BVA skal overta ansvaret for offentlig overvann. Det er derfor 
foretatt vurderinger av overvannsproblematikk og inkludert overvann i handlingsplan og 
tiltaksarkene som er utarbeidet. 

For å kunne nå overordnede målsettinger om forbedret miljø via flere tilkoblede abonnenter 
innenfor fornuftige investeringsrammer er det behov for å videreføre den øvre grensen på 
150.000,- inkl mva for egne kostnader ved tilknytning til kommunalt avløpsanlegg. Ved 
kostnader for tilknytning større enn denne grenseverdien, kan ikke private pålegges 
tilknytning til offentlig avløp i henhold til plan og bygningsloven. Denne hovedplanen 
anbefaler at denne beløpsgrensen videreføres eller økes. Ved eventuell forurensing er det 
likevel i henhold til forurensingsloven den enkelte forurensers plikt å utbedre forurensinger 
uten noen øvre beløpsgrense for dette.  

Det er i denne hovedplanen foreslått tiltak knyttet til følgende hovedelement: 

A. Sanere private utslipp i områder med offentlig avløp 

B. Utbygging av offentlig avløp i nye områder 

C. Rehabilitering av ledningsnett 

D. Overta ansvar for offentlig overvannshåndtering 
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5 Handlingsplan 

5.1 Generelt 
Handlingsplanen beskrevet i denne hovedplanen ansees som nødvendig for å nå målsettingen 
som er satt og for å oppnå en fremtidsrettet og bærekraftig vann- og avløpssektor. 

Handlingsplanen er konkretisert i form av utarbeidede tiltaksark med oppsummering og 
fordeling. For hvert tiltak er det laget et to-sidig tiltaksark som beskriver og kostnadsberegner 
tiltaket. Disse tiltaksarkene er tatt med som vedlegg til hovedplanen. 

Følgende er lagt til grunn for kostnadsberegningen: 

• Kostnadsnivå per januar 2015 

• Alle kostnader er oppgitt i faste 2015 kroner 

• Det er ikke lagt inn kostnader for grunnerverv og erstatning 

• Påslag for administrasjon, prosjektering og uforutsett er tatt med og fremkommer av 
de enkelte tiltaksarkene 

Det vil underveis i planperioden kunne bli behov for omprioritering av tiltak, blant annet ved 
krav om utbygging i områder som ikke er omtalt i kommuneplan, deltakelse i offentlige 
veganlegg eller andre uforutsette utbygginger. 

5.2 Investeringstiltak 
Det er foretatt en kostnadsberegning og oppsummering av alle investeringstiltak i 
hovedplanen. Tabellene nedenfor viser en oversikt over de foreslått investeringstiltak med 
tilhørende kostnad. 

Tabell 12  Investeringstiltak hovedplan vann og avløp i perioden 2016-2020 

Nr Tiltak år 2016 – 2020 Vann Spillvann Overvann Sum 

11 Røyksund nord 3,6 mill kr 3,6 mill kr 0 mill kr 7,2 mill kr 

13 Finnås 5,8 mill kr 9,2 mill kr 0 mill kr 15,0 mill kr 

14 Grønås-Notland 3,9 mill kr 4,8 mill kr 4,1 mill kr 12,8 mill kr 

24 Gilje 8,3 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 8,3 mill kr 

27 Hiskjo 6,2 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 6,2 mill kr 

28 Nøstbakken-Serklau-Spissøy 5,5 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 5,5 mill kr 

29 Åreiddalen-Vorland 3,0 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 3,0 mill kr 

30 Ekornseter-Tormodsætre-Åreiddalen 2,7 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 2,7 mill kr 

31 Åreiddalen 21,2 mill kr 0 mill kr 0,8 mill kr 22,0 mill kr 

33 Folderøy skule 0,8 mill kr 0,9 mill kr 1,9 mill kr 3,6 mill kr 

39 Våge-Lykling 9,1 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 9,1 mill kr 

42 Søre Sele-Grutle 6,4 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 6,4 mill kr 

46 Hollundsdalen Indre 1,6 mill kr 1,1 mill kr 2,0 mill kr 4,7 mill kr 

47 Hamren 6,2 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 6,2 mill kr 

50 Rubbestad 2,2 mill kr 4,4 mill kr 2,2 mill kr 8,8 mill kr 

 Sum investeringer 86,5 mill kr 24,0 mill kr 11,0 mill kr 121,5 mill kr 

 Årlig investering 17,3 mill kr/år  4,8 mill kr/år 2,2 mill kr/år  24,3 mill kr/år  
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Tabell 13  Investeringstiltak hovedplan vannforsyning i perioden 2021-2025 

Nr Tiltak år 2021 – 2025 Vann Spillvann Overvann Sum 

02 Innværfjorden-Bråtaneset 0 mill kr 1,5 mill kr 0 mill kr 1,5 mill kr 

03 Innværfjorden-Innvær 5,1 mill kr 5,9 mill kr 0 mill kr 11,0 mill kr 

05 Innværfjorden-Rubbestadneset 0 mill kr 7,9 mill kr 0 mill kr 7,9 mill kr 

07 Leitet 2,1 mill kr 1,6 mill kr 3,1 mill kr 6,8 mill kr 

15 Mosterhamn 0,3 mill kr 2,5 mill kr 0 mill kr 2,8 mill kr 

16 Grindheimsvågen 1 3,7 mill kr 6,2 mill kr 6,2 mill kr 16,1 mill kr 

23 Åreiddalen-Bleikene 2,2 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 2,2 mill kr 

29 Åreiddalen-Vorland 26,8 mill kr 0 mill kr 0,2 mill kr 27,0 mill kr 

30 Ekornseter-Tormodsætre-Åreiddalen 24,1 mill kr 0 mill kr 0,1 mill kr 24,2 mill kr 

31 Åreiddalen 5,3 mill kr 0 mill kr 0,2 mill kr 5,5 mill kr 

48 Nessevegen 5,6 mill kr 2,8 mill kr 0 mill kr 8,4 mill kr 

49 Sakseid 6,6 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 6,6 mill kr 

 Sum investeringer 81,8 mill kr 28,4 mill kr 9,8 mill kr 120,0 mill kr 

 Årlig investering 16,4 mill kr/år  5,7 mill kr/år 2,0 mill kr/år  24,0 mill kr/år  

Tabell 14  Investeringstiltak hovedplan vannforsyning i perioden 2026-2035 

Nr Tiltak år 2026 – 2035 Vann Spillvann Overvann Sum 

01 Lyngveien 7,0 mill kr 8,6 mill kr 4,8 mill kr 20,4 mill kr 

04 Innværfjorden-Ekornvika 8,9 mill kr 7,0 mill kr 0 mill kr 15,9 mill kr 

06 Nordpynt 1,7 mill kr 1,2 mill kr 1,5 mill kr 4,4 mill kr 

17 Grindheimsvågen 2 3,0 mill kr 4,6 mill kr 0 mill kr 7,6 mill kr 

18 Totland 1,6 mill kr 3,8 mill kr 0 mill kr 5,4 mill kr 

21 Langevåg 0 mill kr 4,5 mill kr 0 mill kr 4,5 mill kr 

32 Moster 14,6 mill kr 0 mill kr 0,7 mill kr 15,3 mill kr 

35 Risøy-Rolvsnes 1,9 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 1,9 mill kr 

37 Melandsvåg-Fylkesnes 4,4 mill kr 3,1 mill kr 0 mill kr 7,5 mill kr 

38 Krokarvatnet-Ådnanes 10,4 mill kr 0 mill kr 0,5 mill kr 10,9 mill kr 

40 Lykling kyrkje-Lyklingesjøen 3,9 mill kr 3,1 mill kr 4,4 mill kr 11,4 mill kr 

41 Søre Sele-Kjerkalevika 9,2 mill kr 0 mill kr 0,5 mill kr 9,7 mill kr 

44 Eidesdalen 2,0 mill kr 1,5 mill kr 2,4 mill kr 6,0 mill kr 

45 Espevær 2,4 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 2,4 mill kr 

51 Svensamyrå-Mosterhamn 2,0 mill kr 1,6 mill kr 2,0 mill kr 5,5 mill kr 

52 Våge 2,7 mill kr 3,0 mill kr 0 mill kr 5,7 mill kr 

53 Steinsvåg 4,0 mill kr 5,2 mill kr 0,9 mill kr 10,1 mill kr 

54 Vorneset 1,7 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 1,7 mill kr 

 Sum investeringer 81,4 mill kr 47,2 mill kr 17,7 mill kr 146,3 mill kr 

 Årlig investering 8,1 mill kr/år 4,7 mill kr 1,8 mill kr/år  14,6 mill kr/år  
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Tabell 15  Investeringstiltak hovedplan vannforsyning i perioden 2036-2045 

Nr Tiltak år 2036 – 2045 Vann Spillvann Overvann Sum 

08 Tverrådalen 8,6 mill kr 4,7 mill kr 3,5 mill kr 16,8 mill kr 

09 Habbestad 0,4 mill kr 1,3 mill kr 0 mill kr 1,7 mill kr 

10 Alvsvåg 1,0 mill kr 7,8 mill kr 0 mill kr 8,8 mill kr 

12 Gassasundet 7,3 mill kr 12,2 mill kr 0 mill kr 19,5 mill kr 

19 Moster-Notland 1,7 mill kr 3,7 mill kr 0 mill kr 5,4 mill kr 

20 Bømmelhamn 4,5 mill kr 7,2 mill kr 7,5 mill kr 19,2 mill kr 

22 Høvringevika-Håvik 2,2 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 2,2 mill kr 

25 Goddo sør 5,5 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 5,5 mill kr 

26 Goddo nord 9,3 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 9,3 mill kr 

34 Folderøy 10,0 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 10,0 mill kr 

36 Meling-Sønstabø 6,9 mill kr 0 mill kr 0 mill kr 6,9 mill kr 

43 Kallavåg 14,5 mill kr 0 mill kr 0,8 mill kr 15,3 mill kr 

55 Gamle Arhaugen 1,8 mill kr 1,3 mill kr 2,0 mill kr 5,1 mill kr 

56 Vorland-Hovlandshagen 5,5 mill kr 5,0 mill kr 0,1 mill kr 10,6 mill kr 

 Sum investeringer 79,2 mill kr 43,2 mill kr 13,9 mill kr 136,3 mill kr 

 Årlig investering 7,9 mill kr/år 4,3 mill kr 1,4 mill kr/år  13,6 mill kr/år  

5.3 Oppsummering investeringstiltak 
Tabellen under oppsummerer alle investeringstiltakene i de ulike prioritering og tidsperioder. 

Tabell 16  Oppsummering av alle investeringstiltak 

Nr Prioritering / tidsperiode Vann Spillvann Overvann Sum 

A Tiltak 2016-2020 86,5 mill kr 24,0 mill kr 11,0 mill kr 121,5 mill kr 

B Tiltak 2021-2025 81,8 mill kr 28,4 mill kr 9,8 mill kr 120,0 mill kr 

C Tiltak 2026-2035 81,4 mill kr 47,2 mill kr 17,7 mill kr 146,3 mill kr 

D Tiltak 2036-2045 79,2 mill kr 43,2 mill kr 13,9 mill kr 136,3 mill kr 

 Sum investeringer  328,9 mill kr 142,8 mill kr 52,4 mill kr 524,1 mill kr 

 Snitt årlig investering 11,0 mill kr 4,8 mill kr 1,7 mill kr 17,4 mill kr 

Tabell 17  Oppsummering av investeringstiltak i tilknytning til Bømlopakken (BK) 

Nr Tiltak Sum 

11 Røyksund Nord 7,2 mill kr 

13 Finnås 15,0 mill kr 

30 Ekornseter-Tormodsætre-Åreiddalen 26,9 mill kr 

39 Våge-Lykling 9,1 mill kr 

42 Søre Sele-Grutle 6,4 mill kr 

49 Sakseid 6,6 mill kr 



Hovedplan vann og avløp Side 17 

Dimensjon Rådgivning AS Bømlo kommune Bømlo Vatn- og Avløpsselskap AS 
 

 Sum investeringer  71,2 mill kr 

5.4 Vann og avløpsgebyr 
Det er beregnet en fremtidig inntekt som vann- og avløpsgebyret sammen med 
tilknytningsgebyret må dekke. Det skal være en dekningsgrad nær 100 % hvert år. 
Beregningene er gjort for tidsperioden 2016-2020. 

Det er lagt til grunn følgende data for beregningene: 

• Rentefot kapitalkostnader er lagt inn som variabel da renten holdes flytende 

• Lønns- og prisstigning på 4,5 % (økte driftskostnader) 

• Gjennomsnittelig årlig investering i perioden 2016-2020: Vatn – 17,3 mill kr / 
Spillvann – 5,0 mill kr / Overvann – 2,2 mill kr 

Tabellen nedenfor viser prognoser for økningen av vann- og avløpsgebyret basert på denne 
hovedplanen. 

Tabell 18 Oversikt over forventet økning i vann- og avløpsgebyr  

År 2016 2017 2018 2019 2020 

Vann 8% 8% 8% 8% 8% 

Avløp 5% 5% 5% 5% 5% 
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OVERSIKT OVER TILTAK PÅ OVERSIKTSKART 
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VEDLEGG 2 

OPPSUMMERING AV ALLE TILTAK 



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Beskrivelse

3 647 000 6 212 000 16 100 000

8 258

19 - Moster-Notland1 718 000 3 723 000 5 400 000

14 - Grønås-Notland
6 087261 000 2 495 000 2 800 000

3 906 000 4 794 000 12 800 0004 120 000
0

7 325 000 12 198 000 19 500 000
15 000 0005 823 000 9 175 000 0

4 453 000

50
5 929
27 500

2 214 000 0
0

5 524 000 0
8 300 000

350

15 449

93 000
124 000

10 714

1 320

50

1 780

12 500
7 686

5 500 000

6 200 000
5 500 000

4 439 000 3 102 000

29 814 000

14 584 000 0

26 803 000 0

9 913
2 630

100

8 824

38 000
142 857

7 667

3 460
7 032

5 885

1 150

1 550

0
0

0

30 000 000
26 900 000

15 300 000

9 100 000
11 400 000

4 267
7 3481 3209 229 000

10 405 000
0

3 929 000
0 9 700 000

9 116 000

6 000 000
48 000

15 300 000
700

2 400 000

0 10 900 000

0

7 500 000

932 000
10 000 000

6 900 000

3 600 000
52 000

0

26 368 000 0

6 215 000 0
5 530 000

9 333 000 0 9 300 000

8 308

8 800

8 984

8 462

1 950 10 000
1 400

15 429
14 545

2471 30.01.15

JOJ Felles

Oppsummering av alle tiltak

Totalt LengdeVann MeterprisSpillvann
15 455

1 500 000
7 020 000

6 180
450

20 400 000 1 3208 596 000
3 333

6 335

100

500

200

650

2 140

39 500

22 000

15 714

2 600

50

1 900

50

8 571

3 500
2 400

8 053
0 6 400 000 1 500

14 521 000 0

1 929 000 0 1 900 000
6 858 000

3 055 000

9 977 000

6 391 000

850

70

900

270

4 400 000

7 805 000

1 550
460

1 328 000 1 700 000

4 486 000

0

27 500 000

200

1 524 000
1 78011 000 000

7 900 000
7 025 000 2 51015 900 000
7 875 0000

0

1 764 000

5 128 000
8 922 000

5 911 000

1 187 000

22 - Høvringevika-Håvik

16 - Grindheimsvågen 1

33 - Folderøy skule

27 - Hiskjo
26 - Goddo Nord

32 - Moster

04 - Innværfjorden-Ekornvika

18 - Totland

08 - Tverrådalen
07 - Leitet

05 - Innværfjorden-Rubbestadneset

23 - Åreiddalen-Bleikene

12 - Gassasundet

20 - Bømmelhamn

15 - Mosterhamn

06 - Nordpynt

01 - Lyngveien
02 - Innværfjorden-Bråtaneset

13 - Finnås (*BP)

25 - Goddo Sør
24 - Gilje

21 - Langevåg

29 - Åreiddalen-Vorland

40 - Lykling Kyrkje-Lyklingesjøen

38 - Krokarvatnet-Ådnanes

03 - Innværfjorden-Innvær

10 - Alvsvåg
09 - Habbestad

0

1 601 000

999 000

43 - Kallavåg

365 000

35 - Risøy-Rolvsnes
34 - Folderøy

41 - Søre Sele-Kjerkalevika

37 - Melandsvåg-Fylkesnes
36 - Meling-Sønstabø

30 - Ekornseter-Tormodsætre-Åreiddalen (*BP)

28 - Nøstbakken-Serklau-Spissøy

2 439 000

39 - Våge-Lykling (*BP)

31 - Åreiddalen

42 - Søre Sele-Grutle (*BP)

8 303 000

0

44 - Eidesdalen 2 011 000 1 583 000
45 - Espevær

1 870
2 064 000 500

16 800 0008 532 000
1 587 000 6 800 000
4 746 000

5 400 000

2 200 000

7 219 000 19 200 000

13 600

1 560

8 800 000 1 040

2 103

340

10 321

5 000

44 000

780

1 400

9 744

350

13 333779 000

17 - Grindheimsvågen 23 034 000 4 549 000 7 600 000

2 200 000

3 816 000

4 500 000
2 223 000

Overvann
4 831 000

0
0
0
0

1 496 000
3 130 000
3 495 000

0
0

0

6 229 000
0
0
0

7 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0

205 000
92 000

1 095 000
700 000

1 938 000

0
0

527 000
0

4 447 000
433 000
46 000

731 000
2 377 000

0

11 - Røyksund Nord (*BP)3 641 000 3 541 000 0 7 200 000 1 180 6 102



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Beskrivelse

2471 30.01.15

JOJ Felles

Oppsummering av alle tiltak

Totalt LengdeVann MeterprisSpillvann Overvann

7 36156 - Vorland-Hovlandshagen5 504 000 5 013 000 122 000 10 600 000 1 440

48 - Nessevegen 5 570 000 2 799 000 8 400 000 890 9 4380

9 4005004 700 000

524 100 000 8 951

6 526

58 550328 982 000

6 200 000 950
1 066 00046 - Hollundsdalen Indre1 597 000

Sum alle tiltak

06 221 000

142 880 000

47 - Hamren
2 082 000

0

52 655 000

49 - Sakseid (*BP)6 617 000 0 0 6 600 000

51 - Svensamyrå-Mosterhamn1 985 000 1 567 000 1 982 000

1 550 4 258
50 - Rubbestad 2 166 000 4 386 000 2 215 000 8 800 000 1 100 8 000

5 500 000 600 9 167
52 - Våge 2 688 000 3 033 000 0 5 700 000 750 7 600
53 - Steinsvåg 4 066 000 5 196 000 858 000 10 100 000 900
54 - Vorneset 1 670 000 0 0 1 700 000 50

1 761 000 1 356 000 1 952 000 5 100 000 500

11 222
34 000
10 20055 - Gamle Arhaugen



 

 

VEDLEGG 3 

PRIORITERINGSLISTE TILTAK 
 



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

(*BP= Prosjekt i tilknytning til Bømlopakken)

2036-2045
01 - Lyngveien

2471 30.01.15

JOJ Felles

Prioritering av alle tiltak

2016-2020 2021-2025

11 000 000
02 - Innværfjorden-Bråtaneset
03 - Innværfjorden-Innvær

1 500 000

7 900 000
04 - Innværfjorden-Ekornvika
05 - Innværfjorden-Rubbestadneset

6 800 000
06 - Nordpynt
07 - Leitet
08 - Tverrådalen
09 - Habbestad
10 - Alvsvåg

12 - Gassasundet

12 800 000
13 - Finnås (*BP)
14 - Grønås-Notland

15 000 000

16 100 000
15 - Mosterhamn
16 - Grindheimsvågen 1

2 800 000

17 - Grindheimsvågen 2
18 - Totland
19 - Moster-Notland
20 - Bømmelhamn
21 - Langevåg
22 - Høvringevika-Håvik

8 300 000
23 - Åreiddalen-Bleikene
24 - Gilje

2 200 000

25 - Goddo Sør
26 - Goddo Nord

3 600 000

31 - Åreiddalen
32 - Moster

22 000 000 5 500 000

34 - Folderøy
33 - Folderøy skule

2 690 000

Beskrivelse

35 - Risøy-Rolvsnes
36 - Meling-Sønstabø

24 210 000
29 - Åreiddalen-Vorland
30 - Ekornseter-Tormodsætre-Åreiddalen (*BP)

3 000 000

27 - Hiskjo
28 - Nøstbakken-Serklau-Spissøy

6 200 000

27 000 000
5 500 000

11 400 000

7 500 000
10 900 000

39 - Våge-Lykling (*BP)
40 - Lykling Kyrkje-Lyklingesjøen

9 100 000

37 - Melandsvåg-Fylkesnes
38 - Krokarvatnet-Ådnanes

10 000 000
1 900 000

6 900 000

6 400 000
41 - Søre Sele-Kjerkalevika
42 - Søre Sele-Grutle (*BP)

9 700 000

5 500 000
9 300 000

2 200 000

43 - Kallavåg
44 - Eidesdalen

15 300 000
6 000 000

5 400 000
19 200 000

45 - Espevær 2 400 000

16 800 000
1 700 000
8 800 000

19 500 000
7 200 000

15 300 000

7 600 000
5 400 000

4 500 000

2026-2035
20 400 000

15 900 000

4 400 000

11 - Røyksund Nord (*BP)



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

2036-2045

2471 30.01.15

JOJ Felles

Prioritering av alle tiltak

2016-2020 2021-2025Beskrivelse 2026-2035

(*BP= Prosjekt i tilknytning til Bømlopakken )

56 - Vorland-Hovlandshagen 10 600 000

13 630 000Årlige investeringer 24 298 000 24 002 000 14 630 000
Sum investeringer 121 490 000 120 010 000 146 300 000 136 300 000

5 100 000

4 700 00046 - Hollundsdalen Indre

8 400 000
47 - Hamren
48 - Nessevegen
49 - Sakseid (*BP)

5 500 000
50 - Rubbestad

6 600 000
8 800 000

5 700 000

6 200 000

51 - Svensamyrå-Mosterhamn
52 - Våge
53 - Steinsvåg
54 - Vorneset 1 700 000

10 100 000

55 - Gamle Arhaugen
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Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

8 596 000

0

0

425 000

250 000

2 180 000

Spillvann

246 500

0

637 000

575 000

821 500

0

400 000

15 455TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

575 000

0

1 250 000

Overvann

Overvann

40 %

79 200

120 000

352 000

1 100 000

0

512 000

2 295 200

Overvann

0

132 000

Spillvann

JOJ

2471

Oppsummering

3 %Rigg og drift

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 220

lm

30.01.15

Felles

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 30 %

01 - Lyngveien

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

30 %

59 400

0

90 000

800 1 100

900 59 400

384 000

0

264 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 300 1 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m

Grøft for trykkavløp lm

1100 2 500

Tillegg for fjellgrøft lm 800 1 600

1 500

825 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg lm

0

99 000Tillegg for hage/park

Sum grøftearbeid lm

lm 220

1320

0 0

750 1 000 750 000

1 721 400

Ledningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm

0 0

400 000

0

0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

1150 500

250 1 000

0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

500 850

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg 750 000

0

500 1 150

Vann

1 760 000

0

14 20 000

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 0

110 000

16

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Spillvann

25 000

1 1 500 000

Diverse (rørdeler etc)

3 260 000

stk

280 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 16

Sum kummer

Vann

1 500 000

197 000

4 260 000

211 000

351 000

7 580 0006 190 000

Uforutsett

90 000

264 000

0

384 000

825 000

0

Overvann

118 000

379 000

99 000

4 016 600

1 500 000

0

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 %

Anbudssum

Entreprisekostnad

5 %

6 500 000

per lm 20 400 000
7 020 000

5 % 287 000

172 000

213 000310 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

358 000

4 831 000

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

7 959 000 4 473 000

520 000

290 850

0 0

Avløpskum stk

Overvannskum stk

Pumpestasjon avløp



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

01 - Lyngveien

30.01.15

JOJ Felles

1320 20 400 000

Beskrivelse:
Sanering av gamle vann og avløpsledninger i området rundt Lyngveien med utløp ved kaien på 
Wartsila. Ved bygging av ny videregående skule må tiltaket prioriteres utført tidligere for å sikre 
tiltrekkelig kapasitet på avløpsnettet.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

0

0

0

140 000

Spillvann

37 000

62 000 0

Overvann

0

Spillvann

225 000

Overvann

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

Overvann

0 %

0

0

0

0

0

0

150 000

0

0

75 000

Spillvann

0

90 000

50 000

0

150 000

880 001

320 000

2471 30.01.15

JOJ Avløp

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 0 %

02 - Innværfjorden-Bråtaneset

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

100 %

270 000

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 300 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

0

0

0

0

0

150 600

0

0Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

20 2 500

Tillegg for fjellgrøft lm 200 1 600

0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg lm

0

Vann

Tillegg for hage/park lm 100 1 500 0

Ledningsanlegg Enhet

0

Sum grøftearbeid lm

0Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

450

Mengde Enhetspris

0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

0 0lmSjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm

0

300 500

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

lm

lm

0

0

150

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

0

0Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg

0

0

0

Vann

0

3 333

0

7 20 000

0

0

0

0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

0

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

140 000

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0

Overvannskum stk

Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer

0

Anbudssum

Rigg og drift 3 %

Oppsummering

0

Vann

5 % 0

0

1 344 000 0

Entreprisekostnad 0

Uforutsett 5 % 67 000

1 411 000

0

0

per lm 1 500 000
0Budsjett fordelt på vann og avløp

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 113 000

1 524 000

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

500

00

Avløpskum stk



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

02 - Innværfjorden-Bråtaneset

30.01.15

JOJ Avløp

450 1 500 000

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig avløpsnett. Tiltaket er endel av avløpssanering Innværfjorden.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

0

Diverse (rørdeler etc)

300 000

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

0

Overvann

0

0

0

0

241 000

0

Spillvann

0

1 395 000

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

0

0900 000

0

360 000

3 130 801

0

500 000

Spillvann

60 %

270 000

690 000

0

46 800

2471 30.01.15

JOJ Felles

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 40 %

03 - Innværfjorden-Innvær

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Overvann

0 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 500 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 1150 1 000

180 000

130 600

460 000

0

576 000

31 200

0

864 000

300 000

1 500

600 000

0

Spillvann

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

600 2 500

Tillegg for fjellgrøft lm 900 1 600

400

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg lm

2 087 200

Ledningsanlegg Enhet

240 000Tillegg for hage/park lm

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

1780

Mengde Enhetspris Vann

0 0

1800 1 000 1 800 000

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

0 0lmSjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

0 0

300 000

1 800 000

lm

1000 500

0

lm

700 850 595 000

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg

0

0

0

0

0

0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

5 60 000

15 20 000

0

300 000

0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0

stk

Overvannskum stk

0Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer 300 000

4 522 000

Vann

Rigg og drift 3 %

Oppsummering

Anbudssum

Spillvann

145 000

8 %

5 473 000

380 000 438 000

5 % 209 000

126 000

226 000

5 212 000

261 000

Entreprisekostnad 4 748 000

Uforutsett 5 %

0

per lm 11 000 000
5 128 000Budsjett fordelt på vann og avløp

0

0

6 180

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

5 911 000

00

Avløpskum

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

600 500



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

03 - Innværfjorden-Innvær

30.01.15

JOJ Felles

1780 11 000 000

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett. Tiltaket er endel av avløpssanering Innværfjorden.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

0

Diverse (rørdeler etc)

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

520 000

7 025 000

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

600 000

Spillvann

172 000

287 000

6 195 000

310 000

6 505 000

0

Spillvann

1 040 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

Overvann

0 %

0

0

0

0

0

0

0

480 000

0

560 000

Spillvann

75 600

1 500 000

0

180 000

4 095 601

960 000

2471 30.01.15

JOJ Felles

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 40 %

04 - Innværfjorden-Ekornvika

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

60 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 2300 1 000

0

0

210 600

920 000

0

0

1 380 000

0

lm 1000 1 600 640 000

50 400

0

lm

0

120 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

1000 2 500

Tillegg for fjellgrøft

Tillegg for hage/park lm 200 1 500

1 000 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg

2 730 400

Ledningsanlegg Enhet

Sum grøftearbeid lm

Vann

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

2510

Mengde Enhetspris

1080 1 050 1 134 000

1750 1 000 1 750 000

850 1 071 000lm

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

0

0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

1260

lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm

0

0

800 600

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160

0

1120 500

0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg 3 955 000

0

0

Vann

600 000Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

10 60 000

30 20 000

0

600 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0

stk

0

0

stk

Sum kummer

Anbudssum

Entreprisekostnad 8 261 000

Uforutsett 5 %

Rigg og drift 3 %

Oppsummering

Budsjett fordelt på vann og avløp

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 %

0

5 % 364 000

219 000

0

393 000

661 000

per lm 15 900 000
8 922 000

600 000

7 868 000

Vann

Avløpskum stk

Overvannskum

Pumpestasjon avløp

6 335

0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

04 - Innværfjorden-Ekornvika

30.01.15

JOJ Felles

2510 15 900 000

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett. Tiltaket er endel av avløpssanering Innværfjorden.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

0

Diverse (rørdeler etc)

7 875 000

0

0

Overvann

0

0

0

Spillvann

193 000

322 000

Spillvann

80 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

2 850 000

Overvann

0 %

0

0

0

0

0

0

500 001

Spillvann

180 000

0

0

0

0

0

2471 30.01.15

JOJ Avløp

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 0 %

05 - Innværfjorden-Rubbestadneset

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 200 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

0

0

0

0

0

0

0

320 000

3 000 000

0

0

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

0

Tillegg for fjellgrøft lm 200 1 600

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg lm

0

Ledningsanlegg Enhet

0Tillegg for hage/park lm

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

200

Mengde Enhetspris Vann

0 0

0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

0 0lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

0

0

3 080 000

3800 750

0 0

2 850 000

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

0

0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg

0

0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

0

4 20 000

0

0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0

stk

Overvannskum stk

Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer

0

0

0

Vann

Rigg og drift 3 %

Oppsummering

5 % 0

0

Entreprisekostnad 0

Uforutsett 5 %

per lm 7 900 000
0Budsjett fordelt på vann og avløp

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 0

0

39 500TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

0

0

8 %

Anbudssum

0

6 945 000

347 000

7 292 000

583 000

0 0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

Avløpskum

2 1 500 000



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

05 - Innværfjorden-Rubbestadneset

30.01.15

JOJ Avløp

200 7 900 000

Beskrivelse:
Pumpeledning for sammenkobling av Brubakken, Ternetangen og Ekornvika til Rubbestadneset 
KRA. Tiltaket er endel av avløpssanering Innværfjorden.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc) 61 000

1 319 000

66 000

1 385 000

111 000

1 496 000

48 000

1 047 000

52 000

1 099 000

88 000

1 187 000

0

297 500

Spillvann

140 000

0

0

297 500

0

0

0

0

773 200

Overvann

0

0

579 900

250 000

Overvann

40 %

90 000

0

154 000

0

179 200

0

0

0

67 500

0

115 500

0

134 400

262 500

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 131 000

per lm 4 400 000
1 764 000

8 800TOTALBUDSJETT (EKS MVA)
Budsjett fordelt på vann og avløp

Entreprisekostnad 1 633 000

Uforutsett 5 % 78 000

5 % 72 000

Vann

43 000

Anbudssum 1 555 000

Rigg og drift 3 %

Oppsummering

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

Sum kummer

0

360 000 140 000 150 000

25 000 150 000

20 000

Pumpestasjon avløp stk 0

Overvannskum stk 6

0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0

Avløpskum stk 7

Mengde Enhetspris

0

360 000

Vann

500 000

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 6 60 000

Kummer Enhet

0

Sum ledningsanlegg

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 350 850

0

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

lm 0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 00

lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 500 500 250 000

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

0

0

0Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0

0

500 000

SpillvannLedningsanlegg Enhet Mengde

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 500 1 000

lm 0

579 900

Enhetspris Vann

350 000

Sum grøftearbeid lm 500

0

Tillegg for hage/park

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

Tillegg for veg lm 350 2 500

0

Tillegg for fjellgrøft lm 280 1 600

Grøft for trykkavløp lm 0

134 400

0

0

0

Spillvann

29 000

Overvann

37 000

0

0

262 500

115 500

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

350 1 100Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

30 %

Boret grøft lm 150 1 500 67 500

30 %

06 - Nordpynt

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Fordelingsnøkkel grøftearbeid

2471 30.01.15

JOJ Felles

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 4 400 000500

06 - Nordpynt

2471 30.01.15

JOJ Felles

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett og sanering av gamle vann- og avløpsledninger. Tiltaket er endel 
av avløpssanering Innværfjorden.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

Overvann

128 000

2 898 000

232 000

13 600
3 130 000

per lm 6 800 000

1 911 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

8 % 153 000

280 000

0

280 000

250 000

0

0

425 000

Spillvann

600 000

250 000

0

0

425 000

0

0

0

90 000

1 530 001

Overvann

60 %

0

240 000

66 000

0

750 000

384 000

0

0

250 000

0

0

45 000

765 000

Spillvann

0

120 000

33 000

0

192 000

375 000

5 % 84 000

1 820 000 2 760 000

350 000

Entreprisekostnad

2 064 000

91 000

Anbudssum

70 000

1 469 000

5 %

Vann

65 000

1 399 000

39 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

118 000

1 587 000

Spillvann

138 000

Rigg og drift 3 % 51 000

Oppsummering

77 000

Uforutsett

Overvannskum stk

420 000Sum kummer

Fordrøyningsbasseng overvann

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

Pumpestasjon avløp stk 0

14 25 000

7 60 000

14 20 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Avløpskum stk

Sum ledningsanlegg

420 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

500 000

0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 500 850

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm

Overvannsledning - BTG - 200 mm

lm 0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0

500 500Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm

0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 500 1 000 500 000

500

Ledningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

765 000

Tillegg for hage/park lm 100 1 500 45 000

Sum grøftearbeid lm

375 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0 0

Tillegg for veg lm 500 2 500

100 1 100

400 1 600 192 000

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm

33 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 400 1 000 120 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 30 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 0 0

07 - Leitet

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Felles

30 %

stk 1 250 000

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 6 800 000500

07 - Leitet

2471 30.01.15

JOJ Felles

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett inkludert overvannshåndtering og sanering av gamle vann- og 
avløpsledninger i private hager for å redusere/hindre overløp på avløpspumpestasjon ved Storavannet. Det 
må samtidig utføres tiltak i regi av Bømlo kommune på Bremnes ungdomsskole for å skille overvann og 
spillvann.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

4 185 000

209 000

4 394 000

352 000

4 746 000

143 000

3 082 000

154 000

3 236 000

259 000

280 000

1 500 000

1 780 000 300 000

300 000

850 000

0

0

850 000

Spillvann

391 500

0

0

0

600 000

0

90 000

1 703 100

Overvann

Overvann

30 %

270 000

240 000

23 100

0

480 000

0

0

391 500

0

0

0

90 000

1 703 100

Spillvann

5 % 348 000

270 000

240 000

23 100

0

480 000

600 000

8 984TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 632 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

per lm 16 800 000
3 495 000

Entreprisekostnad

8 532 000

376 000

Anbudssum 7 524 000

7 900 000

Uforutsett 5 %

Vann Spillvann

116 000

194 000

Rigg og drift 3 % 209 000

Oppsummering Overvann

86 000

Overvannskum stk

600 000Sum kummer

Høydebasseng inntil 1000 m3

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

Pumpestasjon avløp stk 1 1 500 000

12 25 000

10 60 000

14 20 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Avløpskum stk

Sum ledningsanlegg

600 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

4 096 500

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

850 1 000

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

1 785 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 870 450 391 500

0

0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 2100 850

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 1000 1 050 1 050 000

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 870 1 000 870 000

1870

Ledningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

2 270 800

Tillegg for hage/park lm 200 1 500 120 000

Sum grøftearbeid lm

800 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0 0

Tillegg for veg lm 800 2 500

70 1 100

1000 1 600 640 000

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm

30 800

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 800 1 000 320 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

40 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 1000 900 360 000

30 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

08 - Tverrådalen

Fordelingsnøkkel grøftearbeid

2471 30.01.15

JOJ Felles

stk 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 16 800 0001870

08 - Tverrådalen

2471 30.01.15

JOJ Felles

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett, samt ny hovedvannforsyning mellom Halleraker og Bremnes.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc) 0

0

0

0

0

0

54 000

1 171 000

59 000

1 230 000

98 000

1 328 000

0

0

Spillvann

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

0

450 000

814 001

170 000

Overvann

0 %

0

0

0

0

0

0

0

170 000

0

0

0

204 000

160 000

0

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 27 000

per lm 1 700 000
365 000

5 000TOTALBUDSJETT (EKS MVA)
Budsjett fordelt på vann og avløp

Entreprisekostnad 338 000

Uforutsett 5 % 16 000

5 % 15 000

Vann

9 000

Anbudssum 322 000

Rigg og drift 3 %

Oppsummering

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

Sum kummer

0

0 100 000 0

0 0

20 000

Pumpestasjon avløp stk 0

Overvannskum stk

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0

Avløpskum stk 5

Mengde Enhetspris

0

0

Vann

297 500

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 0

Kummer Enhet

0

Sum ledningsanlegg

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

lm 0

0

297 500

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 00

lm 350 850

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

0

0

0Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0

0

0

SpillvannLedningsanlegg Enhet Mengde

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 0

lm 300 1 500

0

Enhetspris Vann

0

Sum grøftearbeid lm 340

0

Tillegg for hage/park

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

Tillegg for veg lm 0

0

Tillegg for fjellgrøft lm 100 1 600

Grøft for trykkavløp lm 340 600

0

0

0

0

Spillvann

33 000

Overvann

0

0

0

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

0Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

0 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 0 0

100 %

09 - Habbestad

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Fordelingsnøkkel grøftearbeid

2471 30.01.15

JOJ Avløp

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 340 500

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 1 700 000340

09 - Habbestad

2471 30.01.15

JOJ Avløp

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig avløpsnett i form av trykkavløp. Tiltaket vil sanere private avløpsutslipp til 
Storavannet.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

8 462TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 %

925 000

Uforutsett 5 %

7 805 000

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

0

794 000

6 883 000

344 000

7 227 000

578 000

1 500 000

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

1 600 000

0

300 000

3 719 001

Spillvann

0

220 000

0

374 000

Spillvann

100 %

189 000

430 000

0

240 000

2471 30.01.15

JOJ Avløp

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 0 %

10 - Alvsvåg

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Overvann

0 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 210 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 430 1 000

0

400 600

0

0

1 600 0

0

0

960 000

360 000

1 500

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

640 2 500

Tillegg for fjellgrøft lm 600

200

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg lm

0

Ledningsanlegg Enhet

0Tillegg for hage/park lm

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

1040

Mengde Enhetspris Vann

0 0

0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

0

960 850 816 000lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

440 500

0

440 850

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg 816 000

0

0

0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 0

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

18 20 000

0

0

0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0

stk

Overvannskum stk

1 1 500 000Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer 0

881 000

Vann

Anbudssum

Rigg og drift 3 %

Oppsummering

191 000

5 % 41 000

24 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

44 000

Entreprisekostnad

74 000

per lm 8 800 000
999 000

319 000

1 860 000

Spillvann

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 400 500

Avløpskum



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

10 - Alvsvåg

30.01.15

JOJ Avløp

1040 8 800 000

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig avløpsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

6 102TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

0

262 000

3 541 000

0

Overvann

156 000

3 279 000

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

432 000

228 000

0

0

768 000

900 000

Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Felles

800 900 288 000

11 - Røyksund Nord (*BP)

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann

60 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 380 1 000 152 000

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 40 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm

Spillvann

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

lm 0 0

Grøft for trykkavløp lm 0 0

0 0

Tillegg for hage/park

Tillegg for fjellgrøft lm 800 1 600 512 000

0 0

120 000

Tillegg for veg lm 600 2 500 600 000 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

0 0

0

Overvann

Sum grøftearbeid lm 1180 1 552 000 2 328 001

Ledningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

0 0

1 000 1 180 000

Spillvann

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 1180

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm

0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

250 850 212 500

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 460 500 230 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0 0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

1 180 000 442 500

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0Sum ledningsanlegg

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 4 60 000 240 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Avløpskum stk 6 20 000

Overvannskum stk 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0 0

Slamavskiller stk 0 1 500 000

Sum kummer 240 000 120 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 89 000

Spillvann

87 000

5 % 149 000

Anbudssum 3 210 000

145 000

3 123 000

Uforutsett 5 % 161 000

Entreprisekostnad 3 371 000

per lm 7 200 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 270 000

Budsjett fordelt på vann og avløp 3 641 000

0

0



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471 30.01.15

JOJ Felles

11 - Røyksund Nord (*BP)

1180 7 200 000

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett med tilkobling til allerede utbygget nett i ny veg gjennom 
Røyksund. Tiltaket er endel av dimensjonsøkningen i hovedvannforsyningen til Moster og er tenkt bygget 
som endel av Bømlopakken.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

12 198 000

0

Overvann

0

0

0

10 000TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

1 500 000

538 000

11 294 000

904 000

0

480 000

0

Spillvann

1 454 000

0

0

0

0

0

0

0

501 500

75 000

0

Overvann

Overvann

0 %

0

0

0

0

877 500

0

2 325 000

0

90 000

3 525 001

Spillvann

Spillvann

60 %

540 000

570 000

0

Mengde Enhetspris Vann

0

380 000

0

2471 30.01.15

JOJ Felles

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 40 %

12 - Gassasundet

Grøftearbeid Enhet

0

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 1000 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 950 1 000

0

0

0

0 0

360 000

0

480 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

1550 2 500

Tillegg for fjellgrøft

1 550 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg lm

Tillegg for hage/park lm 100

lm

1 500

0

2 350 000

Ledningsanlegg Enhet

0

60 000

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

1950

Mengde Enhetspris Vann

0 0

1950 1 000 1 950 000

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

877 500

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

380

lm 150

850 323 000lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 1950 450

lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

0

lm

0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm

590 850

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm

0

480 000

24 20 000

3 150 500

0

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

0Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0

8 60 000Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

0

3 000 000

Avløpskum stk

Overvannskum stk

2 1 500 000Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer

6 459 000

Vann

4 980 000

0

0

0

Rigg og drift 3 %

Oppsummering Spillvann

299 000

543 0008 %

Anbudssum

5 % 299 000

179 000

498 000

1 500 000

323 000

Entreprisekostnad 6 782 000

Uforutsett 5 %

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

500

per lm 19 500 000
7 325 000Budsjett fordelt på vann og avløp

10 756 000

Slamavskiller stk 1



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

12 - Gassasundet

30.01.15

JOJ Felles

1950 19 500 000

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett med tilkobling til allerede utbygget nett i ny veg 
gjennom Røyksund. Ved utbygging av Gassasundsområdet vil tiltaket måtte prioriteres utført på et 
tidligere tidspunkt.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

1 500 000

405 000

8 495 000

680 000

9 175 000

0

Overvann

0

0

0

0

10 714TOTALBUDSJETT (EKS MVA)
0

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

405 000

Overvann

0 %

0

0

0

0

0

0

405 000

0

0

2 275 000

0

0

3 885 001

Spillvann

Spillvann

70 %

378 000

560 000

0

Mengde Enhetspris Vann

2471 30.01.15

JOJ Felles

lm 800 1 000

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 30 %

13 - Finnås (*BP)

Grøftearbeid Enhet

0

240 000

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 600 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m

288 000

0

0

672 000 0

162 000

0

200 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

1300 2 500

Tillegg for fjellgrøft

975 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg lm

Tillegg for hage/park lm

lm 600

0

1 600

1 665 000

Ledningsanlegg Enhet

0

0

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

1400

Mengde Enhetspris Vann

0 0

1350 1 000 1 350 000

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

1340

lm 810

850 1 139 000lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

0

lm

0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm

0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm

0

600 000

10 20 000

2 489 000

0

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

0Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0

10 60 000Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

0

1 500 000

Avløpskum stk

Overvannskum stk

1 1 500 000Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer 600 000

5 135 000

Vann

3 200 000

Spillvann

0

0

Rigg og drift 3 %

Oppsummering

225 000

431 0008 %

Anbudssum

5 % 238 000

143 000

375 000

1 500 000

257 000

Entreprisekostnad 5 392 000

Uforutsett 5 %

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

500

per lm 15 000 000
5 823 000Budsjett fordelt på vann og avløp

8 090 000

Slamavskiller stk 1



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

JOJ

2471

13 - Finnås (*BP)

30.01.15

Felles

1400 15 000 000

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett inkludert nytt avløpsrenseanlegg på Anskot. Tiltaket gir lokalt ny 
vannforsyning til Hidle og bygges som endel av Bømlopakken.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

8 258TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

8 %

4 120 000

305 000Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

per lm 12 800 000
Budsjett fordelt på vann og avløp

5 % 159 000

355 000

4 794 000

3 815 000

289 000

172 000

3 906 000

168 000196 000

4 228 000

211 000

4 439 000

1 800 000

3 633 000

182 000

0

0

1 282 500

Spillvann

0

0

382 500

900 000

0

170 000

0

500 000

0

60 000

1 706 000

Overvann

Overvann

40 %

108 000

240 000

286 000

0

Spillvann

0

375 000

0

45 000

1 279 500

384 000

2471 30.01.15

JOJ Felles

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 30 %

14 - Grønås-Notland

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

30 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 300 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 600 1 000

512 000

81 000

0

180 000

650 1 100

81 000

180 000

214 500

lm 800 1 600 384 000

0

214 500

lm

0

45 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

500 2 500

Tillegg for fjellgrøft

Tillegg for hage/park lm 100 1 500

375 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg

1 279 500

Ledningsanlegg Enhet

0

1550 1 000 1 550 000

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

1550

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

Mengde Enhetspris Vann

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

lm

0 0lm

0

665 000

835 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

0

0

1330 500

Overvannsledning - BTG - 200 mm

200 850

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

450 850

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg 1 550 000

0

900 1 000

Vann

6 60 000 360 000Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

300 000

0

15 20 000

0Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

375 00015 25 000

1 500 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Avløpskum stk

Overvannskum

Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer

117 000

1 1 500 000

Vann

375 000360 000

Overvann

101 000Rigg og drift

Oppsummering

96 000

Spillvann

3 %

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

stk 0 0

stk

Høydebasseng inntil 1000 m3

3 445 000

3 617 000

Uforutsett 5 %

Entreprisekostnad

Anbudssum



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

14 - Grønås-Notland

30.01.15

JOJ Felles

12 800 0001550

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett. Sanering av private utslipp som tildels går åpne i bekker/grøfter 
og knytte disse til eksisterende ledningsnett med tilknytning til Notland RA. Tiltaket er endel av ny 
vannforsyning til Mosterhamn.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

6 087TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

8 %

12 000

Entreprisekostnad

185 000

2 495 000

0

0

Overvann

0

0

0

0

100 000

0

2 200 000

110 000

2 310 000

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

391 000

0

0

0

0

0

Overvann

Overvann

0 %

0

0

0

0

Spillvann

276 000

250 000

0

540 000

1 546 001

480 000

2471 30.01.15

JOJ Avløp

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 0 %

15 - Mosterhamn

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

0

0

460 600

0

0

0

0

0

lm 300 1 600 0

0

0

lm

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

100 2 500

Tillegg for fjellgrøft

Tillegg for hage/park lm 360 1 500

0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg

0

Ledningsanlegg Enhet

0

0 0

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

460

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

Mengde Enhetspris Vann

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

lm

250 850 212 500lm

0

0

391 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm

460 850

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg 212 500

0

0

Vann

0 0Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

100 000

0Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

20 000

0

0

0

0

0

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Avløpskum stk

Overvannskum stk

stk

5

Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer

0

0

Rigg og drift 3 %

Oppsummering Spillvann

61 000

Vann

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 19 000

Anbudssum

5 % 11 000

6 000

102 000

242 000

Uforutsett 5 %

0

230 000

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

per lm 2 800 000
261 000Budsjett fordelt på vann og avløp

Høydebasseng inntil 1000 m3



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

15 - Mosterhamn

30.01.15

JOJ Avløp

460 2 800 000

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig avløpsnett. Avløpssanering i indre Mosterhamn.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

5 768 000

461 000

6 229 000

10 321TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

400 000

Overvann

153 000

254 000

5 493 000

275 000

254 000

5 478 000

274 000

5 752 000

460 000

6 212 000

300 000

575 000

0

1 490 000

Spillvann

120 000

240 000

255 000

1 335 000

Overvann

50 %

180 000

250 000

363 000

0

1 500 000

0

262 500

0

350 000

900 000

0

157 500

1 917 300

Spillvann

3 195 501

Overvann

Spillvann

30 %

108 000

150 000

217 800

0

0Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

EnhetLedningsanlegg

lm

1100

lm

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

lm

Sum grøftearbeid

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm

lm 0

Mengde

00

Vann

0

1 100 000

700

Entreprisekostnad

160

600

500

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

700lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm

500

Overvannsledning - BTG - 200 mm

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm

lmOvervannsledning - BTG - 250 mm

0

850

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm

lm

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

lm

lm

300

300

lm

Grøft for trykkavløp lm

Tillegg for hage/park 350

800lm

Tillegg for veg lm

384 000 640 000

600 000

1 000

1 278 200

1 500

0

Enhetspris

100 000

Tillegg for fjellgrøft 1 600

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m

1560

145 200660 1 100

0

Mengde

Fordelingsnøkkel grøftearbeid

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m 400lm

1 000

0

900

Felles

VannEnhetspris

20 %

72 000

650

lm

2471 30.01.15

16 - Grindheimsvågen 1

Grøftearbeid Enhet

JOJ

0

Oppsummering

0

20 000

25 000

Sum kummer

5 %

3 647 000

Rigg og drift

3 377 000

3 216 000Anbudssum

Uforutsett

Budsjett fordelt på vann og avløp

89 000

600 000

1 500 000

5 %

per lm

149 000

8 %

16 100 000

161 000

3 %

Vann

60 000

1 150

600 000

390 000

320 000

270 000

Vann

0

1 100 000

Enhetspris

1 500 000

850

750

1 000

lm

800

400 000

lm

Sum ledningsanlegg

300lm

lm

Overvannsledning - BTG - 600 mm

Overvannsledning - BTG - 500 mm

Overvannsledning - BTG - 400 mm

stk

stk

stkAvløpskum

Overvannskum

stkVannkum m/armatur (VL over 200 mm)

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm)

Pumpestasjon avløp

16

Kummer

1

Enhet Mengde

10

stk

16

lm

lm

500

1200 2 500

0

0

105 000

256 000

0

1 820 000

595 000

0

Spillvann

152 000

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

16 - Grindheimsvågen 1

16 100 0001560

30.01.15

JOJ Felles

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett. 



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

9 744TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

8 %

0

0Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

per lm 7 600 000
Budsjett fordelt på vann og avløp

5 % 124 000

337 000

4 549 000

0

225 000

134 000

3 034 000

0186 000

4 011 000

201 000

4 212 000

1 740 000

0

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

Overvann

0 %

0

0

0

0

Spillvann

0

750 000

0

90 000

1 584 001

288 000

2471 30.01.15

JOJ Felles

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 40 %

17 - Grindheimsvågen 2

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

60 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 200 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 580 1 000

0

72 000

0

232 000

0

108 000

348 000

0

lm 300 1 600 192 000

0

0

lm

0

60 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

500 2 500

Tillegg for fjellgrøft

Tillegg for hage/park lm 100 1 500

500 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg

1 056 000

Ledningsanlegg Enhet

0

550 1 000 550 000

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

780

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

Mengde Enhetspris Vann

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

lm

460 850 391 000lm

0

390 000

390 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

0

0

780 500

Overvannsledning - BTG - 200 mm

0

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg 941 000

0

0

0

Vann

8 60 000 480 000Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

240 000

0

12 20 000

0Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

00

1 500 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Avløpskum stk

Overvannskum

Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer

111 000

1 1 500 000

Vann

0480 000

Overvann

0Rigg og drift

Oppsummering

74 000

Spillvann

3 %

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

stk 0 0

stk

Høydebasseng inntil 1000 m3

2 675 000

2 809 000

Uforutsett 5 %

Entreprisekostnad

Anbudssum



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

17 - Grindheimsvågen 2

30.01.15

JOJ Felles

7 600 000780

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

8 308TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

8 %

0

0Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

per lm 5 400 000
Budsjett fordelt på vann og avløp

5 % 65 000

283 000

3 816 000

0

119 000

71 000

1 601 000

0156 000

3 365 000

168 000

3 533 000

1 600 000

0

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

425 000

50 000

0

0

0

0

Overvann

Overvann

0 %

0

0

0

0

Spillvann

36 000

75 000

0

180 000

891 001

288 000

2471 30.01.15

JOJ Felles

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 40 %

18 - Totland

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

60 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 300 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 250 1 000

0

108 000

100 600

100 000

0

162 000

150 000

0

lm 300 1 600 192 000

24 000

0

lm

0

120 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

50 2 500

Tillegg for fjellgrøft

Tillegg for hage/park lm 200 1 500

50 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg

594 000

Ledningsanlegg Enhet

472 500

0 0

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

650

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

Mengde Enhetspris Vann

450 1 050

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

lm

0 0lm

0

150 000

625 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

0

0

300 500

Overvannsledning - BTG - 200 mm

500 850

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg 472 500

0

0

Vann

4 60 000 240 000Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

100 000

0

5 20 000

0Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

00

1 500 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Avløpskum stk

Overvannskum

Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer

93 000

1 1 500 000

Vann

0240 000

Overvann

0Rigg og drift

Oppsummering

39 000

Spillvann

3 %

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 100 500

stk 0 0

stk

Høydebasseng inntil 1000 m3

1 411 000

1 482 000

Uforutsett 5 %

Entreprisekostnad

Anbudssum



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

18 - Totland

30.01.15

JOJ Felles

5 400 000650

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett. Tiltaket vil sikre vannforsyningen til Moster.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

15 429TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

8 %

0

0Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

per lm 5 400 000
Budsjett fordelt på vann og avløp

5 % 70 000

276 000

3 723 000

0

127 000

76 000

1 718 000

0152 000

3 283 000

164 000

3 447 000

1 580 000

0

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

Overvann

0 %

0

0

0

0

Spillvann

0

750 000

0

75 000

1 460 001

320 000

2471 30.01.15

JOJ Avløp

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 0 %

19 - Moster-Notland

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 350 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

0

0

0

0

0

315 000

0

0

lm 200 1 600 0

0

0

lm

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

300 2 500

Tillegg for fjellgrøft

Tillegg for hage/park lm 50 1 500

0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg

0

Ledningsanlegg Enhet

0

0 0

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

350

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

Mengde Enhetspris Vann

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

lm

1650 850 1 402 500lm

0

0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm

0

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg 1 402 500

0

0

0

Vann

0 0Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

80 000

0

4 20 000

0Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

00

1 500 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Avløpskum stk

Overvannskum

Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer

91 000

1 1 500 000

Vann

00

Overvann

0Rigg og drift

Oppsummering

42 000

Spillvann

3 %

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

stk 0 0

stk

Høydebasseng inntil 1000 m3

1 515 000

1 591 000

Uforutsett 5 %

Entreprisekostnad

Anbudssum



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

19 - Moster-Notland

30.01.15

JOJ Avløp

5 400 000350

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig avløpsnett som del av overføringsnett for avløp mellom Mosterhamn og Notlandsvåg 
KRA.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

8 972TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

8 %

7 500 000

556 000Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

per lm 19 200 000
Budsjett fordelt på vann og avløp

5 % 182 000

535 000

7 219 000

6 944 000

330 000

196 000

4 453 000

306 000295 000

6 366 000

318 000

6 684 000

2 100 000

6 613 000

331 000

103 500

0

1 666 000

Spillvann

52 500

160 000

850 000

500 000

0

680 000

140 000

1 500 000

0

450 000

3 707 001

Overvann

Overvann

50 %

135 000

400 000

418 000

84 000

Spillvann

50 400

900 000

0

270 000

2 224 200

432 000

2471 30.01.15

JOJ Felles

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 20 %

20 - Bømmelhamn

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

30 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 300 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 800 1 000

720 000

54 000

280 600

160 000

760 1 100

81 000

240 000

250 800

lm 900 1 600 288 000

33 600

167 200

lm

0

180 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

1200 2 500

Tillegg for fjellgrøft

Tillegg for hage/park lm 600 1 500

600 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg

1 482 800

Ledningsanlegg Enhet

0

1000 1 000 1 000 000

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

2140

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

Mengde Enhetspris Vann

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

lm

580 850 493 000lm

0

750 000

1 570 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

70 750

0

1500 500

Overvannsledning - BTG - 200 mm

800 850

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

1000 850

200 800

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg 1 493 000

90 1 150

500 1 000

Vann

11 60 000 660 000Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

600 000

0

30 20 000

0Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

750 00030 25 000

1 500 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Avløpskum stk

Overvannskum

Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer

177 000

1 1 500 000

Vann

750 000660 000

Overvann

184 000Rigg og drift

Oppsummering

109 000

Spillvann

3 %

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 280 500

stk 0

stk

Høydebasseng inntil 1000 m3

3 927 000

4 123 000

Uforutsett 5 %

Entreprisekostnad

Anbudssum



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

20 - Bømmelhamn

30.01.15

JOJ Felles

19 200 0002140

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

6 338TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

8 %

0

0Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

per lm 4 500 000
Budsjett fordelt på vann og avløp

5 % 0

332 000

4 486 000

0

0

0

0

0183 000

3 956 000

198 000

4 154 000

200 000

0

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

160 000

0

0

0

0

Overvann

Overvann

0 %

0

0

0

0

Spillvann

192 000

1 125 000

0

480 000

3 108 001

960 000

2471 30.01.15

JOJ Avløp

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 0 %

21 - Langevåg

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 390 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

0

0

320 600

0

0

351 000

0

0

lm 600 1 600 0

0

0

lm

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

450 2 500

Tillegg for fjellgrøft

Tillegg for hage/park lm 320 1 500

0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg

0

Ledningsanlegg Enhet

0

0 0

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

710

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

Mengde Enhetspris Vann

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

lm

0 0lm

0

195 000

355 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

0

0

390 500

Overvannsledning - BTG - 200 mm

0

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg 0

0

0

Vann

0 0Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

200 000

0

10 20 000

0Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

00

0

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Avløpskum stk

Overvannskum

Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer

110 000

0

Vann

00

Overvann

0Rigg og drift

Oppsummering

0

Spillvann

3 %

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 320 500

stk 0 0

stk

Høydebasseng inntil 1000 m3

0

0

Uforutsett 5 %

Entreprisekostnad

Anbudssum



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

21 - Langevåg

30.01.15

JOJ Avløp

4 500 000710

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig avløpsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

22 000TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

8 %

0

0Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

per lm 2 200 000
Budsjett fordelt på vann og avløp

5 % 91 000

0

0

0

165 000

98 000

2 223 000

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

Overvann

0 %

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

2471 30.01.15

JOJ Vann

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

22 - Høvringevika-Håvik

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

0 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 100 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

0

90 000

0

0

0

0

0

0

lm 0 0

0

0

lm

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

50 2 500

Tillegg for fjellgrøft

Tillegg for hage/park lm 0

125 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg

215 000

Ledningsanlegg Enhet

105 000

0 0

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

100

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

Mengde Enhetspris Vann

100 1 050

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

lm

1500 850 1 275 000lm

0

0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm

0

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg 1 380 000

0

0

Vann

0 0Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

0

2 110 000

0

220 000Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

00

0

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Avløpskum stk

Overvannskum

Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer

0

0

Vann

0220 000

Overvann

0Rigg og drift

Oppsummering

54 000

Spillvann

3 %

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

stk 0 0

stk

Høydebasseng inntil 1000 m3

1 960 000

2 058 000

Uforutsett 5 %

Entreprisekostnad

Anbudssum



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

22 - Høvringevika-Håvik

30.01.15

JOJ Vann

2 200 000100

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

Overvann

0 %

0

0

0

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

0

0

per lm 2 200 000
2 214 000Budsjett fordelt på vann og avløp

44 000TOTALBUDSJETT (EKS MVA)
0

Entreprisekostnad 2 050 000

Uforutsett 5 %

164 000Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 %

0

0

5 % 90 000

54 000 0

0

98 000

Rigg og drift 3 %

Oppsummering

Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer 220 000

1 952 000

Vann

0

Spillvann

Anbudssum

Overvannskum stk

220 000Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 2 110 000

0

0

0

0

0

00Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

Avløpskum stk

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

1 462 500

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 200 mm

0

0Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

0

0

lm 0

0

0

0

0

lm

1 462 500

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm

lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE 100 - DN 225 

lm

2250 650

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

0

0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

Mengde

lm

0 0

0

50

0

0

VannEnhetspris

0

Tillegg for hage/park

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

lm

Ledningsanlegg Enhet

Tillegg for veg

125 000

0

0

Tillegg for fjellgrøft lm 50 1 600

lm

0

80 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

0

0

0

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm 0

0

0 0

0

0 0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 50 900 45 000

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

23 - Åreiddalen-Bleikene

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

0 %

2471 30.01.15

JOJ Vann

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 2 200 00050

2471

23 - Åreiddalen-Bleikene

30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett. Tiltaket vil sikre vannforsyningen mot Moster.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

5 929TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

8 %

0

0Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

per lm 8 300 000
Budsjett fordelt på vann og avløp

5 % 339 000

0

0

0

615 000

366 000

8 303 000

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

Overvann

0 %

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

2471 30.01.15

JOJ Vann

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

24 - Gilje

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

0 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 1400 900

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

0

1 260 000

0

0

0

0

0

0

lm 1200 1 600 1 920 000

0

0

lm

0

750 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft for trykkavløp lm

200 2 500

Tillegg for fjellgrøft

Tillegg for hage/park lm 500 1 500

500 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0

Tillegg for veg

4 430 000

Ledningsanlegg Enhet

1 470 000

0 0

Sum grøftearbeid lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

1400

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm

0 0

lm

Mengde Enhetspris Vann

1400 1 050

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm 

lm 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

lm

0 0lm

0

0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm

0

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Sum ledningsanlegg 1 470 000

0

0

Vann

0 0Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

0

8 110 000

0

880 000Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

00

0

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Avløpskum stk

Overvannskum

Pumpestasjon avløp stk

Sum kummer

0

0

Vann

0880 000

Overvann

0Rigg og drift

Oppsummering

203 000

Spillvann

3 %

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

stk 0 0

stk

Høydebasseng inntil 1000 m3

7 322 000

7 688 000

Uforutsett 5 %

Entreprisekostnad

Anbudssum



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471

24 - Gilje

30.01.15

JOJ Vann

8 300 0001400

Beskrivelse:
Rehabilitering av eksisterende vannledninger på Gilje.Tiltaket er endel av sammenkobling av 
Åreiddalen og Bremnes/Halleraker og består i dimensjonsøkning og utskifting av eksisterende 
vannledninger mellom Krokavatnet og Gilje skule.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

0

0

Anbudssum 4 871 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

Uforutsett 5 % 244 000

5 115 000

8 %

5 500 000

Entreprisekostnad

per lm

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

5 524 000

409 000

0

27 500TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Oppsummering

5 % 226 000

Vann

135 000Rigg og drift 3 %

Sum kummer 240 000

Overvannskum stk 0

Pumpestasjon avløp

0

stk 0

00

0Avløpskum stk

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 4 60 000 240 000

Vann

3 770 000Sum ledningsanlegg

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 4200 850

0

3 570 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm

0

0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0

0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0

0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 200 1 000 200 000

SpillvannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

0

0

0

Tillegg for hage/park lm 0

Sum grøftearbeid lm 200

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

Tillegg for veg lm 0

0

Grøft for trykkavløp lm 0

Tillegg for fjellgrøft lm 200 1 600 320 000

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

0

100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 200 900 180 000

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann

25 - Goddo Sør

Spillvann

Fordelingsnøkkel grøftearbeid

JOJ Vann

2471 30.01.15

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 5 500 000200

25 - Goddo Sør

JOJ Vann

2471 30.01.15

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

0

Overvann

0

0

0Anbudssum 8 230 000

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

0

0

Budsjett fordelt på vann og avløp

Uforutsett 5 % 412 000

8 642 000

8 %

9 300 000

Entreprisekostnad

per lm

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

9 333 000

691 000 0

0

93 000

Spillvann

0

Oppsummering

5 % 381 000

Vann

229 000

300 000

Rigg og drift 3 %

Overvannskum stk 0

Pumpestasjon avløp

Sum kummer

0

stk 0

00

0Avløpskum stk

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 5 60 000 300 000

Vann

7 070 000Sum ledningsanlegg

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 8200 850

0

6 970 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm

0

0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0

0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0

0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 100 1 000 100 000

SpillvannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

0

0

0

Tillegg for hage/park lm 0

Sum grøftearbeid lm 100

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

Tillegg for veg lm 0

0

Grøft for trykkavløp lm 0

Tillegg for fjellgrøft lm 100 1 600 160 000

0

0

0

0

0

250 000

0

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

0

100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 100 900 90 000

0 %

26 - Goddo Nord

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Fordelingsnøkkel grøftearbeid

JOJ Vann

2471 30.01.15

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0

0

0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 9 300 000100

26 - Goddo Nord

JOJ Vann

2471 30.01.15

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

0

Overvann

0

0

0Anbudssum 5 481 000

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

0

0

Budsjett fordelt på vann og avløp

Uforutsett 5 % 274 000

5 755 000

8 %

6 200 000

Entreprisekostnad

per lm

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

6 215 000

460 000 0

0

124 000

Spillvann

0

Oppsummering

5 % 254 000

Vann

152 000

120 000

Rigg og drift 3 %

Overvannskum stk 0

Pumpestasjon avløp

Sum kummer

0

stk 0

00

0Avløpskum stk

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 2 60 000 120 000

Vann

4 555 000Sum ledningsanlegg

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 5300 850

0

4 505 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm

0

0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0

0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0

0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 50 1 000 50 000

SpillvannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

0

0

0

Tillegg for hage/park lm 100 1 500

Sum grøftearbeid lm 50

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

Tillegg for veg lm 50 2 500

0

Grøft for trykkavløp lm 0

Tillegg for fjellgrøft lm 50 1 600 80 000

0

0

0

0

125 000

400 000

150 000

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

0

100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 50 900 45 000

0 %

27 - Hiskjo

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Fordelingsnøkkel grøftearbeid

JOJ Vann

2471 30.01.15

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0

0

0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 6 200 00050

27 - Hiskjo

JOJ Vann

2471 30.01.15

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett. Tiltaket gir vannforsyning til Hiskjo fra Halleraker.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

Overvann

0 %

0

0

0

0

0

0

0

Spillvann

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

5 % 226 000

15 714TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 410 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

per lm 5 500 000
0

Entreprisekostnad

5 530 000

244 000

Anbudssum 4 876 000

5 120 000

Uforutsett 5 %

Vann Spillvann

0

0

Rigg og drift 3 % 135 000

Oppsummering Overvann

0

Overvannskum stk

240 000Sum kummer

Høydebasseng inntil 1000 m3

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

Pumpestasjon avløp stk 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

0

4 60 000

0

0 0

Avløpskum stk

Sum ledningsanlegg

240 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

2 815 000

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0Overvannsledning - BTG - 200 mm

0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

2 465 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0

0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 2900 850

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 350 1 000 350 000

350

Ledningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

1 460 000

Tillegg for hage/park lm 50 1 500 75 000

Sum grøftearbeid lm

750 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0 0

Tillegg for veg lm 300 2 500

0

200 1 600 320 000

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0 0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 350 900 315 000

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

28 - Nøstbakken-Serklau-Spissøy

Fordelingsnøkkel grøftearbeid

2471 30.01.15

JOJ Vann

stk 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

lm



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 5 500 000350

28 - Nøstbakken-Serklau-Spissøy

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett. Tiltaket sikrer vannforsyningen til Mosterhavn og gir
ringforbindelse mellom eksisterende høydebasseng på Moster og Mosterhavn, i tillegg økes 
kapasiten på vannforsyningen til Spissøy.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

9 000

0

Spillvann

0

190 000

15 000

117 500

Spillvann

0

0

50 000

Overvann

5 000

8 000

181 000

0

0

42 500

0

0

0

Overvann

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

0

0

Anbudssum 26 291 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

Uforutsett 5 % 1 315 000

27 606 000

8 %

30 000 000

Entreprisekostnad

per lm

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon

29 814 000

2 208 000

205 000

12 500TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Oppsummering

5 % 1 217 000

Vann

730 000Rigg og drift 3 %

Sum kummer 880 000

Overvannskum stk 2 25 000

Pumpestasjon avløp

50 000

stk 0

880 0008 110 000

0Avløpskum stk

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk

Kummer Enhet Mengde Enhetspris

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 0 0

Vann

17 653 500Sum ledningsanlegg

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 50 850

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 100 750

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

75 000

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 16050 850

0

13 642 500

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm

0

0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0

4 011 000

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 3820 1 050

0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 0 0

SpillvannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

0

0

0

Tillegg for hage/park lm 500 1 500

Sum grøftearbeid lm 2400

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

Tillegg for veg lm 200 2 500

0

Grøft for trykkavløp lm 0

Tillegg for fjellgrøft lm 1500 1 600 2 400 000

0

0

0

0

500 000

5 810 000

750 000

0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0

0

100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 2400 900 2 160 000

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann

29 - Åreiddalen-Vorland

Spillvann

Fordelingsnøkkel grøftearbeid

JOJ Vann

2471 30.01.15

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 1 8 000 000 8 000 000

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 30 000 0002400

29 - Åreiddalen-Vorland

JOJ Vann

2471 30.01.15

Beskrivelse:
Sammenkobling av Søre Bømlo vannverk og Bømlo vannverk for å sikre kvaliteten og sikkerheten i 
vannforsyningen til Langevåg og Espevær, samt tilrettelegging for økt vannforsyning til Hovlandshagen 
næringsområde, herunder planlagt ny fiskerihavn. Det forventes at minimum 20% av kostnadene for 
tiltaket kommer som en følge av ny fiskerihavn.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

81 000

4 000

85 000

7 000

92 000

7 686 per lm 26 900 000
Budsjett fordelt på vann og avløp

0 %

0

0

0

0

0

26 803 000

0

0

0

0

0

0

0

60 000

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Uforutsett 5 % 1 182 000

Entreprisekostnad 24 818 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 1 985 000

5 % 1 094 000

Anbudssum 23 636 000

0 2 000

4 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 657 000

Overvann

0 0

Sum kummer 600 000 0

Overvannskum stk 0 0

Pumpestasjon avløp stk

Avløpskum stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Enhetspris Vann Spillvann

600 000Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 10

Kummer Enhet Mengde

0

Sum ledningsanlegg 8 325 000

0

0

0

75 000

lm 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 400 mm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

lm 100 750

0

0

75 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0 0

Overvannsledning - BTG - 200 mm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 3000 900 2 700 000

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 3500 1 350 4 725 000

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 900 1 000 900 000

SpillvannVannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 3500 12 960 000 0

Tillegg for hage/park lm 500 1 500 750 000 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 100 1 500 150 000 0

Tillegg for veg lm 1500 2 500 3 750 000 0

lm 3000 1 600 4 800 000

Spillvann

0

0

0

Overvann

Grøft for trykkavløp lm 0 0

0

0 0

Tillegg for fjellgrøft

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 100 1 100 110 000

0

0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 3400 1 000 3 400 000

0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 0 0

0 %

30 - Ekornseter-Tormodsætre-Åreiddalen (*BP)

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 26 900 0003500

30 - Ekornseter-Tormodsætre-Åreiddalen (*BP)

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett. Sammenkobling av Hollundsdalen og Åreiddalen VBA, samt øke 
kapasiteten på inntaksledning til Åreid VBA. Tiltaket er endel av Bømlopakken.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

467 500

0

0

5 %

0

0

48 950

0

64 000

0

0

0

0

0

0

per lm 27 500 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 1 953 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

30 899
26 368 000

0

966 000

Uforutsett 5 % 1 163 000

Entreprisekostnad 24 415 000

0

1 014 000

27 000

5 % 1 076 000

Anbudssum 23 252 000

0

45 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 646 000

Overvann

14 940 000 0 250 000

Pumpestasjon og ventilkammer stk 1 1 500 000 1 500 000

Sum kummer

Overvannskum stk 10 25 000

Avløpskum stk 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 12 110 000 1 320 000

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 2 60 000 120 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 3 232 500 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

467 500

0

250 000

0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 550 850

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0 0

48 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 1100 1 350 1 485 000

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 1350 1 050 1 417 500

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 330 1 000 330 000

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 890 3 357 300 0

Tillegg for hage/park lm 200 1 500 285 000 0

lm 100 1 500 142 500 0

176 700

15 000

1 216 000

0

7 500

Tillegg for veg lm 330 2 500 783 750 41 250

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 800 1 600

81 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 890 1 100 930 050

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0 1 095 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0 0

1 12 000 000 12 000 000

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 95 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 0 0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

31 - Åreiddalen

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 27 500 000890

31 - Åreiddalen

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Definere Åreid VBA og Finnåsvannet som hovedknutepunkt for vannforsyningen i Bømlo. Tiltaket er også 
utgangspunkt for sammenkobling av Bømlo og Søre Bømlo, samt sikre vannforsyningen i hele Bømlo 
vassverk. 
Tiltaket vil danne grunnlag for gjennomføringen av en rekke andre tiltak i Hovedplanen.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

100 000

617 000

31 000

648 000

52 000

700 000

5 885 per lm 15 300 000
Budsjett fordelt på vann og avløp

5 %

4 500

125 000

0

0

144 000

14 584 000

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Uforutsett 5 % 643 000

Entreprisekostnad 13 504 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 1 080 000

5 % 595 000

Anbudssum 12 861 000

0 17 000

29 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 357 000

Overvann

0 0

Sum kummer 1 760 000 0

Overvannskum stk 4 25 000 100 000

Pumpestasjon avløp stk

Avløpskum stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 16 110 000 1 760 000

Enhetspris Vann Spillvann

0Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

Kummer Enhet Mengde

0

Sum ledningsanlegg 2 625 000

0

0

0

75 000

lm 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 400 mm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

lm 100 750

0

0

75 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0 0

Overvannsledning - BTG - 200 mm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 2500 1 050 2 625 000

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 0 0

SpillvannVannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 2600 7 524 000 0

Tillegg for hage/park lm 800 1 500 1 140 000 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0 0 0

Tillegg for veg lm 500 2 500 1 187 500 62 500

lm 1800 1 600 2 736 000

Spillvann

0

396 000

60 000

Overvann

Grøft for trykkavløp lm 0 0

0

0

Tillegg for fjellgrøft

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

0

0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 2500 1 000 2 375 000

0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 95 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 100 900 85 500

0 %

32 - Moster

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 15 300 0002600

32 - Moster

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Rehabilitering av hovedvannforsyningslinje mot Åsen HB på Moster. Tiltaket vil sikre 
vannforsyningen til Moster.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

310 500

60 %

0

0

178 200

0

259 200

0

0

74 250

0

108 000

168 750

per lm 3 600 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 58 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

13 333
779 000

69 000

1 709 000

Uforutsett 5 % 34 000

Entreprisekostnad 721 000

41 000

1 794 000

47 000

5 % 32 000

Anbudssum 687 000

23 000

79 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 19 000

Overvann

180 000 200 000 250 000

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 10 25 000

Avløpskum stk 10 200 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 3 60 000 180 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 200 000 135 000

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

270 1 150

310 500

0

250 000

20 000

38 000

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

822 000

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0 0

85 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 270 500 135 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 200 1 000 200 000

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 270 255 600 426 000

Tillegg for hage/park lm 200 1 500 45 000 75 000

lm 0 0 0

1 022 401

180 000

64 800

863 000

0

Tillegg for veg lm 270 2 500 101 250 405 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 270 1 600

144 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 270 1 100 44 550

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

932 000 1 938 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0 0

0 0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 15 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 0 0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

25 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

33 - Folderøy skule

2471 30.01.15

JOJ Felles



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 3 600 000270

33 - Folderøy skule

2471 30.01.15

JOJ Felles

Beskrivelse:
Sanering av offentlig vann- og avløpsnett gjennom skulegården på Folderøy skule. Tiltaket vil styrke 
kapasiteten på avløpsnettet for å redusere faren for oversvømmelse. Som endel av tiltaket bør det i 
kommunal regi også tas med ny tilkobling av sandfangskummer, taknedløp og annet som har avløp 
til avløpsnettet.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

42 500

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

per lm 10 000 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 739 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

142 857
9 977 000

0

46 000

Uforutsett 5 % 440 000

Entreprisekostnad 9 238 000

0

48 000

1 000

5 % 407 000

Anbudssum 8 798 000

0

2 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 244 000

Overvann

8 000 000 0 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 0

Avløpskum stk 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 0 0

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 42 000 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

42 500

0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 50 850

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0 0

2 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 40 1 050 42 000

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 0 0

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 70 105 000 0

Tillegg for hage/park lm 0 0 0

lm 0 0 0

0

0

32 000

0

0

Tillegg for veg lm 0 0 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 20 1 600

4 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 50 1 100 55 000

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0 52 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0 0

1 8 000 000 8 000 000

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 20 900 18 000

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

34 - Folderøy

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 10 000 00070

34 - Folderøy

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Nytt høydebasseng med atkomstveg som erstatning for eksisterende høydebasseng på Folderøy.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

per lm 1 900 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 143 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

38 000
1 929 000

0

0

Uforutsett 5 % 85 000

Entreprisekostnad 1 786 000

0

0

0

5 % 79 000

Anbudssum 1 701 000

0

0

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 47 000

Overvann

120 000 0 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 0

Avløpskum stk 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 2 60 000 120 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 1 410 000 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

0

0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0 0

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 1600 850 1 360 000

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 50 1 000 50 000

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 50 45 000 0

Tillegg for hage/park lm 0 0 0

lm 0 0 0

0

0

0

0

0

Tillegg for veg lm 0 0 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0 0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0 0

0 0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 50 900 45 000

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

35 - Risøy-Rolvsnes

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 1 900 00050

35 - Risøy-Rolvsnes

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett. Tiltaket vil øke kapasiteten på vannforsyning til Rolvsnes.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

per lm 6 900 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 508 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

7 667
6 858 000

0

0

Uforutsett 5 % 302 000

Entreprisekostnad 6 350 000

0

0

0

5 % 280 000

Anbudssum 6 048 000

0

0

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 168 000

Overvann

360 000 0 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 0

Avløpskum stk 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 6 60 000 360 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 900 000 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

0

0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0 0

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 900 1 000 900 000

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 900 4 340 000 0

Tillegg for hage/park lm 100 1 500 150 000 0

lm 0 0 0

0

0

1 120 000

0

0

Tillegg for veg lm 900 2 500 2 250 000 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 700 1 600

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0 0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 100 1 000 100 000

0 0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 800 900 720 000

stkHøydebasseng inntil 1000 m3

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

36 - Meling-Sønstabø

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 6 900 000900

36 - Meling-Sønstabø

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Rehabilitering av offentlig vannledningsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0

382 500

0

0

504 000

956 250

per lm 7 500 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 329 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

8 824
4 439 000

230 000

0

Uforutsett 5 % 196 000

Entreprisekostnad 4 110 000

137 000

0

0

5 % 181 000

Anbudssum 3 914 000

76 000

0

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 109 000

Overvann

480 000 240 000 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 0

Avløpskum stk 12 240 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 8 60 000 480 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 850 000 415 000

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

0

0

0

20 000

127 000

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

2 735 000

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

415 000

0 0

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 850 1 000 850 000

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 850 2 293 500 1 876 500

Tillegg for hage/park lm 50 1 500 41 250 33 750

lm 0 0 0

0

0

616 000

2 872 000

0

Tillegg for veg lm 850 2 500 1 168 750 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 700 1 600

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 830 500

3 102 000 0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 850 1 000 467 500

0 0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 55 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 0 0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

45 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

37 - Melandsvåg-Fylkesnes

2471 30.01.15

JOJ Felles



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 7 500 000850

37 - Melandsvåg-Fylkesnes

2471 30.01.15

JOJ Felles

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

75 000

0

0

0

0

5 %

65 250

5 000

0

0

96 000

0

0

0

0

0

0

per lm 10 900 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 771 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

7 032
10 405 000

0

465 000

Uforutsett 5 % 459 000

Entreprisekostnad 9 634 000

0

488 000

13 000

5 % 425 000

Anbudssum 9 175 000

0

22 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 255 000

Overvann

300 000 0 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 0

Avløpskum stk 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 5 60 000 300 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 1 450 000 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

75 000

0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 100 750

0

0 0

23 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 1450 1 000 1 450 000

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 1550 6 745 000 0

Tillegg for hage/park lm 100 1 500 142 500 0

lm 0 0 0

355 000

7 500

1 824 000

0

0

Tillegg for veg lm 1450 2 500 3 443 750 181 250

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 1200 1 600

39 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0 527 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 100 1 000 95 000

0 0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 95 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 1450 900 1 239 750

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

38 - Krokarvatnet-Ådnanes

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 10 900 0001550

38 - Krokarvatnet-Ådnanes

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

per lm 9 100 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 675 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

3 460
9 116 000

0

0

Uforutsett 5 % 402 000

Entreprisekostnad 8 441 000

0

0

0

5 % 372 000

Anbudssum 8 039 000

0

0

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 223 000

Overvann

880 000 0 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 0

Avløpskum stk 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 8 110 000 880 000

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 0 0

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 2 656 500 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

0

0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0 0

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 2530 1 050 2 656 500

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 0 0

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 2630 3 907 000 0

Tillegg for hage/park lm 0 0 0

lm 0 0 0

0

0

1 280 000

0

0

Tillegg for veg lm 100 2 500 250 000 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 800 1 600

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0 0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 100 1 000 100 000

0 0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 2530 900 2 277 000

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

39 - Våge-Lykling (*BP)

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 9 100 0002630

39 - Våge-Lykling (*BP)

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett. Tiltaket vil styrke vannforsyningen mellom Våge og Lykling. 
Tiltaket er endel av Bømlopakken.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

2 829 000

226 000

3 055 000

375 000

3 922 000

196 000

4 118 000

329 000

4 447 000

9 913 per lm 11 400 000
Budsjett fordelt på vann og avløp

40 %

0

200 000

286 000

0

512 000

3 929 000

0

150 000

214 500

0

384 000

825 000

0

0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Uforutsett 5 % 173 000

Entreprisekostnad 3 638 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 291 000

5 % 160 000

Anbudssum 3 465 000

75 000 109 000

182 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 96 000

Overvann

0 0

Sum kummer 440 000 300 000

Overvannskum stk 15 25 000 375 000

Pumpestasjon avløp stk

Avløpskum stk 15 20 000 300 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 4 110 000 440 000

Enhetspris Vann Spillvann

0Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk

Kummer Enhet Mengde

0

Sum ledningsanlegg 1 150 000

172 500

575 000

150 1 150

1 097 500

lm 500 1 000

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm 0

500 000

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 500 850

Overvannsledning - BTG - 400 mm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

lm 0

425 000

0

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0 0

Overvannsledning - BTG - 200 mm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 1150 500 575 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 1150 1 000 1 150 000

SpillvannVannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 1150 1 618 500 1 618 500

Tillegg for hage/park lm 100 1 500 45 000 45 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0 0 0

Tillegg for veg lm 1100 2 500 825 000 1 100 000

lm 800 1 600 384 000

Spillvann

0

2 158 000

60 000

Overvann

Grøft for trykkavløp lm 0 0

125 000

0

Tillegg for fjellgrøft

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 650 1 100 214 500

2 694 000

0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 500 1 000 150 000

135 000

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 30 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 0 0

30 %

40 - Lykling Kyrkje-Lyklingesjøen

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Felles



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 11 400 0001150

40 - Lykling Kyrkje-Lyklingesjøen

2471 30.01.15

JOJ Felles

Beskrivelse:
Rehabilitering og utbygging av offentlig vann- og avløpsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

37 500

0

0

0

0

5 %

56 250

2 500

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

per lm 9 700 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 684 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

7 462
9 229 000

0

382 000

Uforutsett 5 % 407 000

Entreprisekostnad 8 545 000

0

401 000

11 000

5 % 377 000

Anbudssum 8 138 000

0

18 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 226 000

Overvann

300 000 0 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 0

Avløpskum stk 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 5 60 000 300 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 1 250 000 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

37 500

0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 50 750

0

0 0

19 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 1250 1 000 1 250 000

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 1300 5 985 000 0

Tillegg for hage/park lm 0 0 0

lm 0 0 0

315 000

0

1 900 000

0

0

Tillegg for veg lm 1250 2 500 2 968 750 156 250

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 1250 1 600

32 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0 433 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 50 1 000 47 500

0 0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 95 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 1250 900 1 068 750

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

41 - Søre Sele-Kjerkalevika

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 9 700 0001300

41 - Søre Sele-Kjerkalevika

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Rehabilitering av offentlig vannledningsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

37 500

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

per lm 6 400 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 473 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

4 267
6 391 000

0

41 000

Uforutsett 5 % 282 000

Entreprisekostnad 5 918 000

0

43 000

1 000

5 % 261 000

Anbudssum 5 636 000

0

2 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 157 000

Overvann

240 000 0 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 0

Avløpskum stk 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 4 60 000 240 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 1 522 500 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

37 500

0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 50 750

0

0 0

2 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 1450 1 050 1 522 500

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 0 0

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 1500 3 455 000 0

Tillegg for hage/park lm 0 0 0

lm 0 0 0

0

0

1 600 000

0

0

Tillegg for veg lm 200 2 500 500 000 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 1000 1 600

3 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0 46 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 50 1 000 50 000

0 0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 1450 900 1 305 000

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

42 - Søre Sele-Grutle (*BP)

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 6 400 0001500

42 - Søre Sele-Grutle (*BP)

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett. Tiltaket vil styrke vannforsyningen mellom Grutle og 
Lykling. Tiltaket er endel av Bømlopakken.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

112 500

0

0

0

0

5 %

78 750

7 500

0

0

112 000

0

0

0

0

0

0

per lm 15 300 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 1 076 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

8 053
14 521 000

0

645 000

Uforutsett 5 % 640 000

Entreprisekostnad 13 445 000

0

677 000

18 000

5 % 593 000

Anbudssum 12 805 000

0

30 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 356 000

Overvann

900 000 0 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 0

Avløpskum stk 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 15 60 000 900 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 1 750 000 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

112 500

0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 150 750

0

0 0

32 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 1750 1 000 1 750 000

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 1900 9 205 500 0

Tillegg for hage/park lm 900 1 500 1 282 500 0

lm 0 0 0

484 500

67 500

2 128 000

0

0

Tillegg for veg lm 1750 2 500 4 156 250 218 750

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 1400 1 600

54 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0 731 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 150 1 000 142 500

0 0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 95 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 1750 900 1 496 250

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

43 - Kallavåg

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 15 300 0001900

43 - Kallavåg

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Rehabilitering av offentlig vannledningsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

170 000

300 000

230 000

40 %

0

80 000

220 000

0

256 000

0

60 000

165 000

0

192 000

75 000

per lm 6 000 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 149 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

8 571
2 011 000

117 000

2 096 000

Uforutsett 5 % 89 000

Entreprisekostnad 1 862 000

70 000

2 201 000

58 000

5 % 82 000

Anbudssum 1 773 000

39 000

97 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 49 000

Overvann

180 000 180 000 225 000

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 9 25 000

Avløpskum stk 9 180 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 3 60 000 180 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 700 000 350 000

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

200 1 150

700 000

0

225 000

20 000

65 000

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 300 1 000

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

1 396 000

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 200 850

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0 0

105 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 700 500 350 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 700 1 000 700 000

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 700 762 000 762 000

Tillegg for hage/park lm 600 1 500 270 000 270 000

lm 0 0 0

1 016 000

360 000

192 000

1 466 000

0

Tillegg for veg lm 100 2 500 75 000 100 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 400 1 600

176 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 500 1 100 165 000

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

1 583 000 2 377 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 200 1 000 60 000

0 0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 30 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 0 0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

30 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

44 - Eidesdalen

2471 30.01.15

JOJ Felles



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 6 000 000700

44 - Eidesdalen

2471 30.01.15

JOJ Felles

Beskrivelse:
Rehabilitering av offentlig vann- og avløpsnett. Tilkobling til Eidesvik KRA.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

per lm 2 400 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 181 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

48 000
2 439 000

0

0

Uforutsett 5 % 108 000

Entreprisekostnad 2 258 000

0

0

0

5 % 100 000

Anbudssum 2 150 000

0

0

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 60 000

Overvann

420 000 0 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 0

Avløpskum stk 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 7 60 000 420 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 1 325 000 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

0

0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0 0

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 1500 850 1 275 000

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 50 1 000 50 000

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 50 245 000 0

Tillegg for hage/park lm 50 1 500 75 000 0

lm 0 0 0

0

0

0

0

0

Tillegg for veg lm 50 2 500 125 000 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0 0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0 0

0 0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 50 900 45 000

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

45 - Espevær

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 2 400 00050

45 - Espevær

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Rehabilitering og utbygging av offentlig vannledningsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

0

40 %

0

0

220 000

0

320 000

0

0

165 000

0

240 000

0

per lm 4 700 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 118 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

9 400
1 597 000

79 000

1 836 000

Uforutsett 5 % 70 000

Entreprisekostnad 1 479 000

47 000

1 928 000

51 000

5 % 65 000

Anbudssum 1 409 000

26 000

85 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 39 000

Overvann

330 000 120 000 450 000

Pumpestasjon avløp stk 0 0

300 000

Sum kummer

Overvannskum stk 6 25 000

Avløpskum stk 6 120 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 3 110 000 330 000

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 0 0

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 525 000 300 000

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm 500 1 300

0

650 000

650 000

150 000

20 000

44 000

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

940 000

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

500 600 300 000

92 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 500 1 050 525 000

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 0 0

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 500 450 000 450 000

Tillegg for hage/park lm 100 1 500 45 000 45 000

lm 0 0 0

600 000

60 000

240 000

987 000

0

Tillegg for veg lm 0 0 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 500 1 600

154 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 500 1 100 165 000

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

1 066 000 2 082 000

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0 0

1 300 000

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 30 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 0 0

Fordrøyningsbasseng stk

30 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

46 - Hollundsdalen Indre

2471 30.01.15

JOJ Felles



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 4 700 000500

46 - Hollundsdalen Indre

2471 30.01.15

JOJ Felles

Beskrivelse:
Rehabilitering og utbygging av offentlig vann- og avløpsnett. Tiltaket har som hovedformål å styrke 
kapasiteten på øvre del overvannsledningen mellom Hollundsdalen industriområde og Storavannet.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

per lm 6 200 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 461 000

Budsjett fordelt på vann og avløp

6 526
6 221 000

0

0

Uforutsett 5 % 274 000

Entreprisekostnad 5 760 000

0

0

0

5 % 254 000

Anbudssum 5 486 000

0

0

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 152 000

Overvann

290 000 0 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Sum kummer

Overvannskum stk 0

Avløpskum stk 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 1 110 000 110 000

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 3 60 000 180 000

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Sum ledningsanlegg 1 544 500 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

0

0

0

0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0

Spillvann

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0 0

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 100 850 85 000

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 490 1 350 661 500

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 760 1 050 798 000

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 0 0

SpillvannVann OvervannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 950 3 245 000 0

Tillegg for hage/park lm 0 0 0

lm 100 1 500 150 000 0

0

0

1 520 000

0

0

Tillegg for veg lm 250 2 500 625 000 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt

Grøft for trykkavløp lm 0 0

Tillegg for fjellgrøft lm 950 1 600

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

0 0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 950 1 000 950 000

0 0

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 0 0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

0 %

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

47 - Hamren

2471 30.01.15

JOJ Vann



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 6 200 000950

47 - Hamren

2471 30.01.15

JOJ Vann

Beskrivelse:
Ny tilkobling av vann inn/ut av Hamren HB. Tiltaket vil øke kapasiteten inn og ut av eksisterende 
Hamren høydebasseng. Eksisterende ledningsnett holder svært lav kvalitet og eventuelt 
ledningsbrudd vil ha stor konsekvens for vannforsyningen til Bremnes. Tilkomst til eksisterende 
ledningstrase er i tillegg dårlig.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

2 592 000

207 000

2 799 000

0

0

0

0

0

0

9 438 per lm 8 400 000
Budsjett fordelt på vann og avløp

0 %

0

0

0

0

0

5 570 000

75 600

272 000

0

0

448 000

890 000

0

60 000

TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

Uforutsett 5 % 246 000

Entreprisekostnad 5 157 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 413 000

5 % 227 000

Anbudssum 4 911 000

69 000 0

0

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 136 000

Overvann

0 0

Sum kummer 360 000 200 000

Overvannskum stk 0 0

Pumpestasjon avløp stk

Avløpskum stk 10 20 000 200 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Enhetspris Vann Spillvann

360 000Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 6

Kummer Enhet Mengde

0

Sum ledningsanlegg 1 570 000

0

340 000

0

0

lm 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0

Overvannsledning - BTG - 400 mm

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

lm 0

0

0

0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 0 0

Overvannsledning - BTG - 200 mm

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 680 500 340 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 0 0

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 1570 1 000 1 570 000

SpillvannVannLedningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris

Sum grøftearbeid lm 890 2 618 400 1 745 600

Tillegg for hage/park lm 100 1 500 90 000 60 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm 0 0 0

Tillegg for veg lm 890 2 500 1 335 000 0

lm 700 1 600 672 000

Spillvann

0

0

0

Overvann

Grøft for trykkavløp lm 0 0

114 000

0 0

Tillegg for fjellgrøft

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

2 469 000

0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 680 1 000 408 000

123 000

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 60 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 210 900 113 400

40 %

48 - Nessevegen

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Felles



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr 8 400 000890

48 - Nessevegen

2471 30.01.15

JOJ Felles

Beskrivelse:
Rehabilitering og utbygging av offentlig vann- og avløpsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

4 258TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

0

0

0

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Vann

1550 900 1 395 000

49 - Sakseid (*BP)

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann

0 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0 0

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm

Spillvann

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

lm 0 0

Grøft for trykkavløp lm 0 0

0 0

Tillegg for hage/park

Tillegg for fjellgrøft lm 800 1 600 1 280 000

0 0

0

Tillegg for veg lm 200 2 500 500 000 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

0 0

0

Overvann

Sum grøftearbeid lm 1550 3 175 000 0

Ledningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

1 050 1 627 500

0 0

Spillvann

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 1550

0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0 0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0 0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

1 627 500 0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0Sum ledningsanlegg

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 10 60 000 600 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Avløpskum stk 0

Overvannskum stk 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

Sum kummer 600 000 0

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 162 000

Spillvann

0

5 % 270 000

Anbudssum 5 835 000

0

0

Uforutsett 5 % 292 000

Entreprisekostnad 6 127 000

per lm 6 600 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 490 000

Budsjett fordelt på vann og avløp 6 617 000

0

0



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471 30.01.15

JOJ Vann

49 - Sakseid (*BP)

1550 6 600 000

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett. Tiltaket er endel av Bømlopakken.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

8 000TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

0

325 000

4 386 000

200 000

Overvann

193 000

4 061 000

54 000

90 000

1 953 000

98 000

2 051 000

30 %

0

270 000

66 000

0

288 000

0

360 000

88 000

0

384 000

0

Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Felles

0 0

50 - Rubbestad

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann

40 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 900 1 000 270 000

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 30 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm

Spillvann

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 200 1 100 66 000

lm 500 1 500 225 000

Grøft for trykkavløp lm 0 0

0 0

Tillegg for hage/park

Tillegg for fjellgrøft lm 600 1 600 288 000

0 0

200 000

Tillegg for veg lm 0 0 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

300 000 225 000

849 000

Overvann

Sum grøftearbeid lm 1100 849 000 1 132 000

Ledningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

0 0

1 000 920 000

Spillvann

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 920

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm

0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

240 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 1020 500 510 000

0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 400 600

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0 0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

80 000

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

800 850

0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 100 800

680 000

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0 0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

920 000 750 000

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

760 000Sum ledningsanlegg

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

200 000

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 0 0

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Avløpskum stk 10 20 000

Overvannskum stk 8 25 000

Pumpestasjon avløp stk 1 1 500 000 1 500 000

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

Sum kummer 0 1 700 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 53 000

Spillvann

107 000

5 % 88 000

Anbudssum 1 910 000

179 000

3 868 000

Uforutsett 5 % 96 000

Entreprisekostnad 2 006 000

per lm 8 800 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 160 000

Budsjett fordelt på vann og avløp 2 166 000

164 000

2 215 000



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471 30.01.15

JOJ Felles

50 - Rubbestad

1100 8 800 000

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett. Nytt vann- og avløpsanlegg er bygget i 
Bømlopakkeprosjektet Hollundsdalen-Stokkabeken, men er avhengig av avløpssanering og ny 
pumpestasjon på Rubbestadgarden for å kunne settes i drift. Anlegget vil da blant annet håndtere 
avløp fra planlagt industriområde på Stokkabekken.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

9 167TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

0

116 000

1 567 000

250 000

Overvann

69 000

1 451 000

49 000

81 000

1 748 000

87 000

1 835 000

40 %

0

160 000

88 000

0

192 000

0

120 000

66 000

0

144 000

450 000

Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Felles

0 0

51 - Svensamyrå-Mosterhamn

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann

30 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 400 1 000 120 000

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 30 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm

Spillvann

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 200 1 100 66 000

lm 0 0

Grøft for trykkavløp lm 0 0

0 0

Tillegg for hage/park

Tillegg for fjellgrøft lm 300 1 600 144 000

0 0

200 000

Tillegg for veg lm 600 2 500 450 000 600 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

0 0

1 040 000

Overvann

Sum grøftearbeid lm 600 780 000 780 000

Ledningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

0 0

1 000 600 000

Spillvann

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 600

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm

0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 600 500 300 000

0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0 0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

150 850

0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

127 500

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 200 1 000 200 000

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

600 000 300 000

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm 250

327 500Sum ledningsanlegg

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

250 000

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 4 60 000 240 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Avløpskum stk 10 20 000

Overvannskum stk 10 25 000

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

Sum kummer 240 000 200 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 49 000

Spillvann

38 000

5 % 81 000

Anbudssum 1 750 000

64 000

1 382 000

Uforutsett 5 % 88 000

Entreprisekostnad 1 838 000

per lm 5 500 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 147 000

Budsjett fordelt på vann og avløp 1 985 000

147 000

1 982 000



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471 30.01.15

JOJ Felles

51 - Svensamyrå-Mosterhamn

600 5 500 000

Beskrivelse:
Rehabilitering og utbygging av offentlig vann- og avløpsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

7 600TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

0

225 000

3 033 000

0

Overvann

134 000

2 808 000

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

270 000

90 000

0

36 000

480 000

1 125 000

Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Felles

500 900 180 000

52 - Våge

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann

60 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 150 1 000 60 000

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 40 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm

Spillvann

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

lm 50 1 500 30 000

Grøft for trykkavløp lm 100 600 24 000

0 0

Tillegg for hage/park

Tillegg for fjellgrøft lm 500 1 600 320 000

0 0

80 000

Tillegg for veg lm 750 2 500 750 000 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

45 000 0

0

Overvann

Sum grøftearbeid lm 750 1 364 000 2 046 001

Ledningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

0 0

1 000 650 000

Spillvann

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 650

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm

0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 150 500 75 000

0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 550 500 275 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0 0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

650 000 350 000

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0Sum ledningsanlegg

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 3 60 000 180 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Avløpskum stk 4 20 000

Overvannskum stk 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

Sum kummer 180 000 80 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 66 000

Spillvann

74 000

5 % 110 000

Anbudssum 2 370 000

124 000

2 674 000

Uforutsett 5 % 119 000

Entreprisekostnad 2 489 000

per lm 5 700 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 199 000

Budsjett fordelt på vann og avløp 2 688 000

0

0



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471 30.01.15

JOJ Felles

52 - Våge

750 5 700 000

Beskrivelse:
Rehabilitering og utbygging av offentlig vann- og avløpsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

11 222TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

0

385 000

5 196 000

50 000

Overvann

229 000

4 811 000

21 000

35 000

756 000

38 000

794 000

15 %

0

112 500

24 750

0

120 000

0

375 000

82 500

0

400 000

875 000

Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Felles

0 0

53 - Steinsvåg

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann

50 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 750 1 000 262 500

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 35 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm

Spillvann

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 150 1 100 57 750

lm 200 1 500 105 000

Grøft for trykkavløp lm 0 0

0 0

Tillegg for hage/park

Tillegg for fjellgrøft lm 500 1 600 280 000

0 0

300 000

Tillegg for veg lm 700 2 500 612 500 262 500

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

150 000 45 000

564 750

Overvann

Sum grøftearbeid lm 900 1 317 750 1 882 501

Ledningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

0 0

1 000 850 000

Spillvann

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 850

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm

0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 650 850 552 500

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 850 500 425 000

0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 270 500 135 000

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

100 850

0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

85 000

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0 0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

1 402 500 560 000

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

85 000Sum ledningsanlegg

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

50 000

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 10 60 000 600 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Avløpskum stk 15 20 000

Overvannskum stk 2 25 000

Pumpestasjon avløp stk 1 1 500 000 1 500 000

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

Sum kummer 600 000 1 800 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 100 000

Spillvann

127 000

5 % 166 000

Anbudssum 3 586 000

212 000

4 582 000

Uforutsett 5 % 179 000

Entreprisekostnad 3 765 000

per lm 10 100 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 301 000

Budsjett fordelt på vann og avløp 4 066 000

64 000

858 000



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471 30.01.15

JOJ Felles

53 - Steinsvåg

900 10 100 000

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vann- og avløpsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

34 000TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

0

0

0

0

Overvann

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Vann

50 900 45 000

54 - Vorneset

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann

0 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 0 0

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 100 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm

Spillvann

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 0 0

lm 0 0

Grøft for trykkavløp lm 0 0

0 0

Tillegg for hage/park

Tillegg for fjellgrøft lm 0 0

0 0

0

Tillegg for veg lm 0 0 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

0 0

0

Overvann

Sum grøftearbeid lm 50 45 000 0

Ledningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

0 0

1 000 50 000

Spillvann

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 50

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm

0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 1350 850 1 147 500

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 0 0

0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0 0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0 0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

1 197 500 0

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

0Sum ledningsanlegg

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

0

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 2 60 000 120 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Avløpskum stk 0

Overvannskum stk 0

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

Sum kummer 120 000 0

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 41 000

Spillvann

0

5 % 68 000

Anbudssum 1 472 000

0

0

Diverse (rørdeler etc)

Uforutsett 5 % 74 000

Entreprisekostnad 1 546 000

per lm 1 700 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 124 000

Budsjett fordelt på vann og avløp 1 670 000

0

0



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471 30.01.15

JOJ Vann

54 - Vorneset

50 1 700 000

Beskrivelse:
Utbygging av offentlig vannledningsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

10 200TOTALBUDSJETT (EKS MVA)

0

Diverse (rørdeler etc)

100 000

1 356 000

200 000

60 000

1 256 000

Overvann

48 000

80 000

1 721 000

86 000

1 807 000

40 %

0

120 000

88 000

0

192 000

0

90 000

66 000

0

144 000

375 000

Spillvann Overvann

2471 30.01.15

JOJ Felles

0 0

55 - Gamle Arhaugen

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann

30 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 300 1 000 90 000

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 30 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm

Spillvann

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm 200 1 100 66 000

lm 50 1 500 22 500

Grøft for trykkavløp lm 0 0

0 0

Tillegg for hage/park

Tillegg for fjellgrøft lm 300 1 600 144 000

0 0

160 000

Tillegg for veg lm 500 2 500 375 000 500 000

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

22 500 30 000

930 000

Overvann

Sum grøftearbeid lm 500 697 500 697 500

Ledningsanlegg Enhet Mengde Enhetspris Vann

0 0

1 000 500 000

Spillvann

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 500

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm

0 0

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 500 500 250 000

0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm 0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0 0

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

250 850

0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm 0

212 500

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 250 1 000 250 000

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm

0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

500 000 250 000

0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

462 500Sum ledningsanlegg

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann

200 000

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 4 60 000 240 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 0 0

Avløpskum stk 8 20 000

Overvannskum stk 8 25 000

Pumpestasjon avløp stk 0 0

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

Sum kummer 240 000 160 000

Oppsummering Vann

Rigg og drift 3 % 43 000

Spillvann

33 000

5 % 72 000

Anbudssum 1 553 000

55 000

1 196 000

Uforutsett 5 % 78 000

Entreprisekostnad 1 631 000

per lm 5 100 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 130 000

Budsjett fordelt på vann og avløp 1 761 000

145 000

1 952 000



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471 30.01.15

JOJ Felles

55 - Gamle Arhaugen

500 5 100 000

Beskrivelse:
Rehabilitering og utbygging av offentlig vann- og avløpsnett.



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Overvann

Diverse (rørdeler etc)

Overvann

2471 30.01.15

JOJ Vann

140 400 93 600

56 - Vorland-Hovlandshagen

Grøftearbeid Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

472 000 0

Fordelingsnøkkel grøftearbeid 60 % 40 % 0 %

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,0m lm 260 900

0 0 0

0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 2,5m lm 1180 1 000 708 000

0

Grøft for trykkavløp lm 0 0 0 0

Grøft i løsmasser, dybde inntil 3,0m lm

100 000 0

Tillegg for fjellgrøft lm 800 1 600 768 000 512 000

0 0 0

0

Tillegg for veg lm 100 2 500 150 000

0

Tillegg for hage/park lm 200 1 500 180 000 120 000 0

Tillegg for utslaking/grøftekasse/spunt lm

Sum grøftearbeid lm 1440 1 946 400 1 297 600

Mengde Enhetspris Vann Spillvann

0

Overvann

Vannledning - PE, PN10 - 180 mm lm 0 0

Ledningsanlegg Enhet

Vannledning - PE, PN10 - 225 mm lm 1180 1 050 1 239 000

0 0

Vannledning - PE, PN10 - 280 mm lm 0 0

Sjøledning (loddet) - PE, PN10 - <=225 mm lm 1150 850 977 500

Vannledning - PE, PN10 - 315 mm lm

450 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 110 mm lm 0 0 0

0 0

Avløpsledning - PVC, SN8 - 160 mm lm 900 500

Pumpeledning avløp - PE, PN10 - 160 lm 900 850 765 000

Avløpsledning - PVC, SN8 - 225 mm lm

0

Trykkavløp  - PE, PN10 - 32-63 mm lm 0 0

0

Overvannsledning - BTG - 200 mm lm 0

0

Overvannsledning - BTG - 300 mm lm 0 0

Overvannsledning - BTG - 250 mm lm

0

Overvannsledning - BTG - 400 mm lm 0 0

Overvannsledning - BTG - 500 mm lm 0

0

Sum ledningsanlegg 2 216 500 1 215 000 0

Overvannsledning - BTG - 600 mm lm

Kummer Enhet Mengde Enhetspris Vann Spillvann

Vannkum m/armatur (VL opptil 200 mm) stk 0 0

4 20 000 80 000

Vannkum m/armatur (VL over 200 mm) stk 3 110 000 330 000

Overvannskum stk 4 25 000 100 000

Avløpskum stk

Pumpestasjon avløp stk 1 1 500 000 1 500 000

330 000 1 580 000

Høydebasseng inntil 1000 m3 stk 0 0

100 000Sum kummer

Oppsummering Vann Spillvann Overvann

Rigg og drift 3 % 135 000 123 000 3 000

5 % 225 000 205 000 5 000

Anbudssum 4 853 000 4 421 000 108 000

Uforutsett 5 % 243 000 221 000 5 000

Entreprisekostnad 5 096 000 4 642 000 113 000

Prosjektering, byggeledelse, administrasjon 8 % 408 000 371 000 9 000

Budsjett fordelt på vann og avløp 5 504 000 5 013 000 122 000

TOTALBUDSJETT (EKS MVA) 7 361 per lm 10 600 000



Oppdragsgiver: Oppdr.nr: Dato:

BVA AS

Oppdrag: Sign: Tiltak:

Hovedplan VA

Lengde: meter Totalt budsjett: kr

2471 30.01.15

JOJ Vann

56 - Vorland-Hovlandshagen

1440 10 600 000

Beskrivelse:
Vannforsyning til planlagt ny fiskerihavn i Hovlandshagen fra eksisterende renseanlegg på Vorland. Det 
forventes i tillegg at minimum 20% av kostnadene for tiltak 29 kommer som en følge av ny 
fiskerihavn.




